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Utbyggnaden av kvarter 252 i Grankulla centrum har fordrojts avsevart
jamfort med tidsschemat i markanvandningsavtalet som gjordes upp i sam-
band med detaljplaneringen. Staden har genom beslut av stadsstyrelsen
5.11.2014 (§ 207) startat inldsningsprocessen for omradet i syfte att ta
over omradet och foéra utbyggnaden framat. Samtidigt har staden fortsatt
med foérhandlingarna om att frivilligt satta igang med projektet som ett alter-
nativ till inlésning av tomten. Under varen 2015 har Grankulla stad fortsatt
att férhandla med NCC Rakennus Oy som ager kontorshuset i centrum av
Grankulla och VVT Kiinteistosijoitus Oy som ager kdpcentret och natt
resultat som gor att den sista obebyggda tomten i stadens centrum antli-
gen kan fardigstallas.

Utgangspunkten for férhandlingarna har varit att uppna det framsta malet i
detaljplanen for omradet och i utvecklingsplanen fér stadens centrum: ett
livskraftigt centrum med bostader, tjanster och ett trivsamt torg. Den [6s-
ning som foreslas forutsatter undantag fran detaljplanen, i och med att
boendet skiljs at fran byggandet av affarslokaler, som integreras i Képcent-
rum Grani. Pa detta satt starker man de kommersiella tjansternas verk-
samhetsforutsattningar och attraktion medan Grankulla centrums struktur
bevaras. Byggarbetena i omradet kan komma igang under varen 2016 om
tillstAndsprocesserna och planeringen gar framat som planerat.

Utgaende fran férhandlingarna har staden och Kauniaisten konttoritalo Oy
gjort upp och undertecknat ett féravtal 3.7.2015. Avtalet galler kdp av ett
outbrutet omrade sa att staden eller ett bolag som grundas och som sta-
den utser koper ett outbrutet omrade om ca 2735 m2 enligt detaljplanen av
tomt 1 i kvarter 252 i 2:a stadsdelen med tillhérande byggratt for affarslo-
kaler pa 2100 m2 vy. Villkoren for kopet ar att stadsstyrelsen fattar beslut
om att godkanna avtalet fore 25.9.2015, samt att stadsstyrelsen fore
30.11.2015 ger ett utlatande som férordar det undantagsbeslut som pro-
jektet forutsatter. | annat fall uppléses det féravtal som bifogas som bak-
grundsmaterial. Utdver detta ar staden forpliktad att ta tillbaka sin ans6-
kan om att inldsa omradet senast en manad efter att fastighetsaffaren gal-
lande det outbrutna omradet har slagits fast.

For den eventualitet att staden star som kopare till det outbrutna omradet,
foreslas fullmaktige att bevilja ett tillaggsanslag om 295 000 euro.

Utéver ovanstaende avtal har staden och VVT Property Fund | Ky (ett bo-



STS:

Beslut:

lag som ags av VVT Kiinteistokehitys) 3.7.2015 uppgjort och undertecknat
ett avtal om ett fastighetsutvecklingsprojekt som gar ut pa att VVT képer
det omrade som det ovanstaende avtalet galler och bygger en tillbyggnad
dar till Képcentrum Grani, som bolaget ager sedan tidigare. | avtalet ingar
aven ett byte av markomraden som majliggor tillbyggnaden samt veder-
lagsfri dverlatelse av nyttjanderatt mellan staden och VVT i syfte att mdjlig-
gora bygget av en galleria som ska férena den nya delen av képcentret
med den existerande. Villkoren for avtalet ar att stadsstyrelsen fattar beslut
om att godkanna avtalet fore 25.9.2015, samt att de tillstdnd som projektet
forutsatter beviljas fére 30.6.2017. | annat fall uppldses det avtal som
bifogas som bakgrundsmaterial.

Projektet férutsatter undantag fran detaljplanen bl.a. i och med att den
minsta tillatna vaningsytan for affarslokalerna nagot underskrids; i och med
att byggratten fér bostader och den totala byggratten samt vaningsantalet
Overskrids dock utan att dverskrida den hushojd som bestams i planen; i
och med att byggnader forlaggs till torgomradet, och i och med det
bindande villkoret att en arkad ska byggas, vilket leder till att byggnadsytan
Overskrids vid tomtens sddra grans. Det ar NTM-centralen som besitter
beslutanderatten nar det galler undantagen, eftersom byggratten évers-
krids och byggnader placeras pa torgomradet. NTM-centralen godkannan-
de av undantagen ar ett ytterligare villkor for avtalet.

Ett allmant informationsmote kommer att hallas i samband med horandet
som ansluter till undantagsbeslutet.

Samhallstekniska ndmnden har for sin del godkant avtalen och féreslagit
att skyddstak byggs over parkeringen pa affarsbyggnadens tak, dels for att
gora det lattare for underhallet och kunderna, dels for att skarma av parke-
ringen. Rampens kapacitet maste beaktas da trafikflodet 6kar. Stadsstyrel-
sen har vid sitt moéte 19.8.2015 godkant de avtal som namns ovan pa det
villkor att fullmaktige beviljar det tillaggsanslag som eventuellt kan komma
att behovas for projektet.

For den eventualitet att Grankulla stad star som kdpare till det outbrutna
omradet, beslutar fullmaktige att bevilja ett tilldggsanslag om 295 000 euro
for kdp av det outbrutna omradet av Kauniaisten konttoritalo Oy.

Beslutsforslaget godkandes.



