13.11.2015

|PrOJEXTIAIKATAULL 2016
VILLA BREDAN PALVELUKESKUS - VAIHEEN KESTO MARRASKUUI JOULUKUU | TAMMIKUU | HELMIKUU | MAALISKUU l HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESAKUU | HEINAKUU ELOKUU
TERVEYSKESKUKSEN VAISTOTILA viikkoa viikot 45|46|47|48|49|50|51|52|53) 1| 2| 3|4|5|6|7|8|9|10/11|12|13|14|15|16]|17|18]|19|20|21|22|23|24]25|26|27]|28]|29]|30|31|32|33|34
TERVEYSKESKUKSEN KORJAUSTYOT
- suunnittelun tilaus YT 1 |46 /2015 - 46 /2015
- suunnittelu (RAK) yi | 8 |47/2005 - 17206 Eggggggg
- suunnittelu (IV) Yr 8 47 /2015 - 1 /2016
- urakoinnin valmistelu XE 5 50 /2015 - 1 /2016
- korjaustydt Y7
ITERVEYSKESKUKSEN VAISTO
- Villa Bredan tyhjennys
- palvelukeskuksen irtaimiston tyhjennys SOTE 6 49 /2015 - 1 /2016
- keittidn tyhjennys SOTE| 2 |53/2015 - 1 /2016
- vanhainkodin asukkaiden muutto SOTE 1 1/2016 - 1 /2016
 tarvittavat muutostydt Villa Bredaan yi | 3 | 172016 - 372016 T [ B
- terveyskeskuksen tilojen tyhjennys SOTE 3 3 /2016 - 5 /2016
- sisaanmuutto Villa Bredaan SOTE 3 3 /2016 - 5 /2016
- viistd SOTE| 19 4 /2016 - 21 /2016
- poismuutto Villa Bredasta SOTE| 4 |19 /2016 - 21 /2016




23.11.2015

PROJEKTIAIKATAULU 2016
VILLA BREDAN PALVELUKESKUS VAIHEEN KESTO ASKUU | JOULUKUU TAMMIKUU | HELMIKUU | MAALISKUU | HUHTIKUU TOUKOKUU KESAKUU HEINAKUU ELOKUU
viikkoa viikot 47148|49|50|51|52|53]1|2|3|4|5|6|7|8]|9]|10({11|12]|13|14|15(16{17(18|19|20|21|22|23|24|25|26(27|28]29|30(31|32|33|34
RAKENTAMISEN VALMISTELU
- tarjouspyyntoasiakirjat R3 13 23 /2015 - 35 / 2015
- ennakkoilmoitus (30.4.) R3 1 19 /2015 - 19 / 2015
- odotusaika (min. 52 pv) -> hankintailmoitus R3 8 19 /2015 - 26 / 2015
- hankintailmoitus (julkaisu 23.11.) R3 1 | 48 /2015 - 48 / 2015 I
- osallistumishakemuksen jattdaika (min. 30 pv) 7 48 /2015 - 1 /2016 _iiigiii
- lisatietopyynnét / kysymykset (14.12.) 1 51 /2015 - 51 / 2015
- lisékirjeet / vastaukset kysymyksiin (17.12.) R3 1 51 /2015 - 51 / 2015 [ ]
- osallistumishakemukset (4.1. klo 12 mennessa) U 1 1/2016 - 1 /2016
- osallistumishakemuksien kasittely ja valintaesitys R3 3 1/2016 - 3 /2016 &=
- tarjoajien valinta (YLK 19.1.) R3 1 3 /2016 - 3 /2016 i
- tarjoajien valinnan valitusaika (14 pv -> 20.1.-4.2.) R3 3 3 /2016 - 5 /2016 ii
- urakkalaskenta (15.2. - 29.3. / min. 22 pv) 7 7 /2016 - 13 / 2016
- tarjousten jattd (29.3. klo 12:00) 1 13 /2016 - 13 / 2016
- urakkatarjousten kasittely ja valintaesitys R3 2 13 /2016 - 14 / 2016 2=
- urakoitsijavalinnat (YLK 12.4.7??) \'E] 1 15 /2016 - 15 / 2016 E
- urakoitsijavalinnan odotusaika (21 pv -> 13.4.-4.5.) V3 4 15 /2016 - 18 / 2016
- urakkasopimuksen valmistelu ja teko R2 4 16 / 2016 - 19 / 2016
- jélki-ilmoitus R3 | 8 |[20/2016 - 27 /2016 S | N I I I
RAKENTAMINEN

- rakentamisen valmistelu U1 4 20 /2016 - 23 / 2016
- rakentaminen Ul 66 22 /2016 - 36 / 2017 ..-l

- tarkastukset & vastaanotto R3 5 36 /2017 - 40 / 2017 I | | I | | | [ I I | I




