
Svenska skolcentrum 

H-osan hankesuunnitteluvaiheen tavoitehintalaskelma
20.7.2017

Vaihtoehto 1
Bruttoala brm2

446 

Sidotut kulut yhteensä 7/2017 22 233 €

Suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu 6 000 €

Rakennesuunnittelu 3 000 €

Sähkösuunnittelu 6 000 €

LVIA-suunnittelu 9 000 €

Suunnittelu yhteensä 24 000 €

Valvonta 60 000 €

Rakennustyöt 580€/brm2
258 680 €

Sähkötyöt 150€/brm2
66 900 €

LVI 650€/brm2
289 900 €

Toteutus yhteensä 615 480 €

Hankevaraus 15% 95 922 €

HANKE YHTEENSÄ 1833€/brm2

Vaihtoehto 2
Bruttoala brm2

659 

Sidotut kulut yhteensä 7/2017 22 233 €

Suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu 8 000 €

Rakennesuunnittelu 10 000 €

Sähkösuunnittelu 7 000 €

LVIA-suunnittelu 12 000 €

Suunnittelu yhteensä 37 000 €

Valvonta 70 000 €

Toteutus

Rakennustyöt 910€/brm2
599 690 €

Sähkötyöt 150€/brm2
98 850 €

LVI 650€/brm2
428 350 €

Toteutus yhteensä 1 126 890 €

Hankevaraus 15% 174 584 €

HANKE YHTEENSÄ 2171€/brm21 430 707 €

817 635 €


