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 BASFAKTA OM PROJEKTET 

1. INFORMATION OM OBJEKTET, BESTÄLLAREN OCH ANVÄNDARNA 

Objekt: Granhultsskolan 
 Elevhemsvägen 23 
 02700 Grankulla 

 
Beställare:  Grankulla stad 
 Samhällstekniken 
 Byggherreverksamhet och teknisk planering 
 Byggherre/Projektingenjör 
 Stefan Lindholm 
 040 480 8650 
 stefan.lindholm@grankulla.fi 
 
Användare: Grankulla stad 
 Bildningssektorn 
 Chefen för småbarnsfostran 
 Annika Hiitola 
 annika.hiitola@grankulla.fi 
 
 Grankulla stad 
 Hagelstamska skolan 
 Rektor 
 Catharina Sunesdotter 
 catharina.sunesdotter@grankulla.fi 

1.1 Huvud- och arkitektplanering 

Timo Nousiainen 
Arkitekt ARK 891 
Tfn 0447379581 
timo.nousiainen@trgroup.fi 

 
TR Group Finland Oy  
Huoppiomäenkatu 7  
33720 Tampere  
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2. ALLMÄN BESKRIVNING AV PROJEKTPLANERINGEN 

2.1 Objektet och beställaren 

D-delen av Granhultsskolan i Grankulla är byggd 1986 som en tillbyggnad i en våning och 
utöver lågstadiets musik- och konstundervisning finns där också arbetsrum för skolhälsovår-
daren och skolpsykologen. D-delen har fem undervisningsrum i en våning. 

Syftet med projektet och utgångspunkten för projektplanen är att inrätta ändamålsenliga 
utrymmen för förskolan i D-delen, i anslutning till resten av skolan. Musiksalen, som ska 
flyttas till A-delen, ska få plats genom att två klassrum slås samman. 

Förskolans lokaler ska passa för förskoleundervisning och ha plats för fyra barngrupper. 
Gruppstorleken är 14 barn per grupp, dvs. sammanlagt 56 barn. Undervisningspersonalen 
uppgår till uppskattningsvis 10–12 personer.  

Projektplanen ger ett alternativ för ombyggnad av lokaler i den befintliga fastigheten med 
preliminär kostnadskalkyl. 

Syftet är också att ge förskolan i Granhultsskolan hälsosamma, fungerande och trygga 
verksamhetslokaler. 

2.2 Motiveringarna för projektet 

Användarnas behov enligt behovsutredningen är: lokalerna ska ändras från skolundervis-
ning så att de lämpar sig för förskoleundervisning, och ersättande lokaler ska anvisas för 
musik- och bildkonstundervisningen. 

 
Hustekniken och undervisningsapparaturen i lokalerna är de ursprungliga från den tid då 
huset byggdes. Hustekniken har nått slutet på sin tekniska livscykel och kräver totalrenove-
ring. Då hustekniken förnyas ger detta kostnadsinbesparingar bl.a. tack vare mer 
energisnåla belysningsarmaturer och värmeåtervinning från ventilationen. 

2.3 Arbeten som ska utföras 

Undervisningsutrymmena utgörs enligt rumsplanen av fyra grupprum med stödutrymmen, 
dvs. två groventréer, nya toaletter, ett skilt mötesrum samt personalutrymmen och lager. Ett 
nytt utrymme för luftväxlingsmaskineriet kommer dessutom att byggas på taket. 

Den nya musiksalen inrättas i skolans A-del genom att två nuvarande klassrum slås ihop till 
ett rum. I anslutning till det kommer det också att finnas ett instrumentförråd och en 
städskrubb. Instrumentförrådet kan vid behov också användas som ett skilt rum för att spela 
i. Musiksalen med anslutande utrymmen byggs och utrustas så att akustiken är lämplig för 
ändamålet. 

Den kommande förskolan ges en mer tillgänglig entré genom att en ny ingång med tak byggs 
i södra gaveln av D-delen. I anslutning till det anläggs en ramp som ger personer med 
funktionshinder tillträde till gården. Nya arrangemang för trapporna gör det lättare att ta sig 
från parkeringsplatsen till förskolan. Lekutrymmet på gården utvidgas längs med byggnadens 
östra sida och gårdarna ges nya, mer praktiska ytmaterial. (bl.a. får en del av gården 
konstgräs). Lösa stenar och block putsas bort från bergformationen i tomtens nordöstra hörn 
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och där planeras olika aktiviteter, t.ex. rutschkana, trappor och avsatser. Lekområdet 
kringgärdas med ett metallstaket med grind. Ett uteförråd byggs för uteleksaker och liknande. 

Enligt planen ska åtta nya bilplatser reserveras på parkeringsområdet för förskolans 
skjutstrafik. 

3. KVALITETSKRAV 

3.1 Allmänt 

Lokalerna planeras så att de blir lätta att underhålla och sköta. De material som väljs ska tåla 
mycket hård användning, och skötseln och behövligt förnyande ingår i det normala underhål-
let.  

Inomhus ska materialen vara av kvalitetsklass M1. Interiörmaterialens kvalitet, härdighet mot 
slitage och underhållsbehov utreds i planeringsstadiet, då användarna och byggherren ska 
godkänna dem. Under byggfasen görs en servicebok upp för lokalerna enligt byggherrens 
anvisningar. 

3.2 Ytmaterial 

Förskolan 

Eftersom det är fråga om en förskola och därmed en offentlig byggnad, ska alla ytmaterial 
tåla mycket hård användning, men också ge en hemkänsla. I de huvudsakliga undervisnings-
/grupprummen är golven t.ex. plastmatta, som är mjuk men tålig och passar väl för ändamå-
let. Den är lätt att rengöra och har fördelaktiga akustiska egenskaper, vilket gör den 
användbar. I entréerna och våtutrymmena kommer golven att vara kaklade och ha golv-
värme. I de övriga rummen, bl.a. mötesrummet och personalutrymmena, är golvmaterialet 
t.ex. vinylplankor. Städskrubben, förrådet och LV-maskinrummet har plastmatta som golv-
material. 

Väggarna målas huvudsakligen, med undantag för toaletterna, som kommer att ha kakel-
väggar. Väggarna får också akustikytor enligt behov. Akustiken i grupprummen påverkas 
också av möblering, gardiner mm., som anskaffas separat. 

Innertaken är sänkta i alla rum utom grupprummen och några av stödutrymmena. Materialet 
är akustikskiva fäst på lister. I grupprummen och vissa av personalutrymmena limmas akus-
tikskivorna på det målade innertaket. Täckningsgrad minst 70 procent. Stödutrymmenas och 
maskinrummets tak målas. 

Musiksalen 

I rummen för musikundervisningen ligger fokus framför allt på akustiken. Golvkonstruktionen 
är s.k. flytande golv, dvs. golvytan är inte fäst i den fasta stommen. Ytmaterialet är trä i båda 
musikrummen. På väggarna fästs akustiska material, t.ex. mjuka ytor som fungerar som an-
slagstavlor. Man kan också påverka akustiken med placeringen av de flyttbara skåpen för 
instrument och noter och genom skåpens ytmaterial. Också textilier, så som gardinerna, spe-
lar en viktig roll i sammanhanget. Vilket slags musik som ska spelas i rummet påverkar i hög 
grad vilka ljudabsorberande egenskaper som väljs för det sänkta taket. Tydligt är dock att va-
let av takmaterialet ska fungera för en mångsidig användning av rummet. Vidare ligger här 
större tekniska krav på luftväxling och belysning än i ett vanligt undervisningsrum. 
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3.3 Separata anskaffningar 

De fasta möblerna i lokalerna, så som väggfasta förvaringsmöbler, klädhängare, lagerhyllor, 
vitvara, fasta installationer i groventréerna och annan utrustning ingår i entreprenaden. 

Fristående möbler, textilier, projektorduk mm. anskaffas separat av användaren. 

3.4 Material i de yttre konstruktionerna 

Vid den nya ingången byggs enligt planerna en takkonstruktion av stål. Stommen i rampen 
för personer med funktionshinder och i trapporna är betong. Trappornas yta är räfflad 
betongsten och rampens yta är stålgaller. Räckena har en stomme av rostfritt stål med perfo-
rerade brännlackerade stålskivor. 

Trappor i sten byggs på gården. Trapporna förses med räcken i rostfritt stål och belyses en-
ligt elplanen. Gården anläggs enligt planen för att jämna ut ytorna så att vattenavrinningen 
kan säkras. Gårdens ytmaterial och storlek klarnar under den fortsatta planeringen. 
Regn/soltaket som byggs på den nya gården och bl.a. förrådet för uteleksaker byggs båda i 
trä. 

4. BYGGNADSTEKNISKA KOSTNADER 

4.1 Kostnadskalkyl 

Förskolan    tot. 578,0 m2 

Rum 101–122 

-Ändringsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena  445 620,00 € moms 0 % 

 

Musikrummen, A-delen   tot. 98,0 m2 

Rum 201–203 

-Ändringsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena  116 930,00 € moms 0 % 

 

Tekniska utrymmen   tot. 21,0 m2 

-LV-maskinrum (nytt, på taket) 

-Ändringsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena                     36 000,00 € moms 0 % 

 

Arbeten på gården, ny gård    
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-Innehåller inte möbler/redskap 

-Markanläggnings och byggnadsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena     72 000,00 € moms 0 % 

 

 

Gårdsarbeten, bygge av tak och förråd 

-Markanläggnings och byggnadsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena     38 500,00 € moms 0 % 

 

Gårdsarbeten, parkeringsområdet 

-Markanläggnings och byggnadsarbeten enligt ritningarna/skisserna 

-Bygge av trappa och räcken 

-Inklusive arbete och material 

Uppskattad kostnad för ändringsarbetena     68 000,00 € moms 0 % 

 

Vår kostnadskalkyl sammanlagt:    777 050,00 € moms 0 % 

 

Entreprenadens helhetskostnader: 

Moms 0 % 777 050,00 €  Moms 24 % 963 542,00 € 

 

Övrigt: 

Kostnaderna har uppskattats enligt materialval på normalnivå med klass M 1. 

 

 

 
Tammerfors 6.10.2020 

 

 
Timo Nousiainen 
Arkitekt, ARK 891 
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5. BILAGOR 

Bilaga 1  Rumsplan 

Bilaga 2  Situationsplan   1:200 

Bilaga 3  Planritningar, 1 våningen 
   och det nya LV-maskinrummet 1:100 

Bilaga 4  Musikrummen, planritning, A-delen  1:100 

Bilaga 5  Fasader    1:100 
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BILAGA 1: Rumsplan 

Granhultsskolan, Grankulla                         Ändringsarbete för förskola, projektplan  

Förskolan 

Rumsnummer Användning    Rumsarea 

101  Grupprum    78,0 m2 

102  Grupprum    76,0 m2 

103  Grupprum    77,0 m2 

104  Grupprum    71,5 m2 

105  Entré/Groventré   13,5 m2 

106  Entré/Groventré   34,5 m2 

107  Korridorer (sammanlagt)   95,0 m2 

108  Mötesrum     7,0 m2 

109  Städskrubb     2,5 m2 

110  Lärarrum    19,0 m2 

111  toalett     3,0 m2 

112  toalett     2,5 m2 

113  Handikapptoalett    5,5 m2 

114  toalett     4,5 m2 

115  toalett     2,5 m2 

116  Entré     5,5 m2 

117  Entré     5,5 m2 

118  Vilorum     7,0 m2 

119  Hälsovårdare   13,5 m2 

120  Psykolog    13,5 m2 

121  Kurator    12,5 m2 

122  Förråd    28,5 m2 

Sammanlagt:     578,0 m2 

 

Musikrummen, A-delen 

Rumsnummer Användning     Rumsarea 

201  Musiksalen    93,0 m2 

202  Instrumentförråd/Musikrum  31,5 m2 

203  Städskrubb     1,5 m2 

Sammanlagt:     98,0 m2 

 

Tekniska utrymmen 

301  LV-maskinrum (nytt, på taket)  21,0 m2 

Alla lokaler sammanlagt:    697,0 m2 


