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Inledning 
 

I detta dokument beskrivs administrationsmodellen inom DigiOne samarbetsavtalet (nedan 
projektet i enlighet med ”Avtalet” (2020–2023)).  Med administrationsmodellen säkerställs att 

ekosystemet och tjänsteplattformen utvecklas och administreras i enlighet med målen för 
tjänsteplattformen, på ett samordnat och effektivt sätt. Ett centralt mål är att parterna har en 
tydlig rollfördelning, att verksamhetsmodellerna och beslutsfattandet fungerar effektivt och 
stöder smidig utveckling.  
 
Användningen och utvecklingen av den gemensamma tjänsteplattformen förutsätter 
samarbete mellan alla parter och avtalade principer som beskrivs i detta dokument. 
Administrationsmallen binder alla parter: Utbildningsanordnare som gått med i DigiOne och 
Kommunernas Tiera. 
Varje part som deltar i projekten och tjänsterna ska känna till administrationsmodellen. 
 
Administrationsmodellen utvecklas efter behov. Riktlinjer för ändringar i 
administrationsmodellen dras upp i DigiOne Styrgruppen. Varje medlem i Styrgruppen 
binder sig att vid behov i enlighet med Styrgruppens riktlinje föreslå för det beslutande 
organet eller tjänsteinnehavaren i den organisation som representeras, om detta beslut 
behövs för projektet ur Föregångarkommunens perspektiv. 
 
Centrala framgångsfaktorer för samarbetet: 

 En vilja att lyckas tillsammans 

 Konfidentiellt och öppet samarbete mellan alla aktörer 

 Att på alla organisationsnivåer binda sig till verksamhet enligt modellen 

 Snabba beslut och snabb övergång från planering till verkställande 

 Satsningar på ständig utveckling och innovationer 

 Effektiva operativa processer 

 Bästa förhållande mellan pris och kvalitet 

 Uppdatering av anvisning och spelregler för samarbete. 
 
I Avtalet som gäller DigiOne är den allmänna principen att parterna har förbundit sig till 
följande när de verkställer skyldigheter inom avtalet: 
 
1) VI agerar enligt principen För DigiOnes bästa. 
2) Vi gör allt som ligger inom våra påverkansmöjligheter på ett korrekt och ändamålsenligt 
sätt, för att alla Parter kan utföra sina skyldigheter i enlighet med Avtalet och så att vi uppnår 
alla mål i Avtalet.  
3) Vi för fram alla eventuella intressekonflikter som existerar eller kan uppkomma vid 
genomförande av DigiOne, innan vi deltar i beslutsfattande som gäller konflikten.  
4) Vi jobbar vettigt, rättvist och ärligt med beaktande av Avtalets villkor, bakgrund och mål. 
5) Vi förbinder oss att utan dröjsmål skriftligt meddela övriga Parter om allt som vi känner till 
som kan fördröja eller försvåra uppfyllande av förpliktelserna i Avtalet. 
6) Vi förbinder oss att utveckla DigiOne genom att följa Business Finlands finansieringsvillkor 
(Business Finland Oy:s finansieringsvillkor för offentliga aktörers utvecklingsprojekt 
1.1.2020) och finansieringsbeslut.  
 
 

Roller och ansvar för administrationen 
 



Besluten i DigiOne-projektet tas i en modell med tre steg. Varje Part utser personer för roller 
och arbetsgrupper.  
 

1. Strategisk nivå - Styrgrupp 
2. Taktisk nivå - Ledningsteam 
3. Operativ nivå - Projektets team 
 
Parterna binder sig att jobba flexibelt i enlighet med projektets mål och med 
administrationsmodellen. Styrgruppens medlemmar binder sig att i förväg inom den egna 
organisationen förbereda de ärenden som ska behandlas så att deras representant är 
förberedd och har behörighet att ta beslut. Varje part står för kontaktpersonernas och 
samarbetsgruppernas arbete utgifter, om man inte kommer överens om något annat. 
 
 

Strategisk nivå - Styrgrupp 
 
Samarbetets strategiska nivå utgörs av DigiOne-projektets styrgrupp, som består av DigiOne 
föregångarkommuner och Kommunernas Tiera samt eventuellt representanter för betydande 
finansiärer som utses senare. Styrgruppen strävar efter att fatta beslut enhälligt. Om detta 
inte lyckas, blir det förslag som fått flest röster styrgruppens riktlinje. Om olika förslag 
understöds med jämna röstetal, blir det förslag som ordförande understöder styrgruppens 
förslag. Styrgruppen är beslutför då minst hälften av Styrgruppens medlemmar deltar i 
beslutsfattandet. 
 
Tieras representanter deltar inte i Styrgruppens beslutsfattande när Styrgruppen behandlas 
ärenden är Tiera är en förhandlings- eller avtalspart till Projektet eller Styrgruppen. Sådana 
ärenden är bland annat Beslut om nedläggning av projektet, Projektets anskaffningar från 
Tiera och förhandlingar som gäller Vidareutvecklings- och driftfasens avtal, vars 
förhandlingar Föregångarkommunerna överfört till Styrgruppen. Tiera har inte heller 
närvarorätt vid Styrgruppens möten då nämnda frågor diskuteras eller bereds för beslut. 
 
Eventuella betydande finansiärers representanter deltar inte i Styrgruppens beslutsfattande 
när Styrgruppen behandlar ärenden där finansiären är en förhandlings- eller avtalspart till 
Projektet eller Styrgruppen. Eventuella representanter för finansiärer har ingen rösträtt, när 
kundavtalet mellan Tiera och Föregångarkommuner eller nedläggning av projektet 
behandlas. Eventuella betydande finansiärer har inte närvarorätt vid Styrgruppens möten då 
nämnda ärenden diskuteras eller bereds för beslut 
 
Styrgruppen kan dra upp en riktlinje om precisering eller ändring av administrationsmodellen 
för ett lägre organ än Styrgruppen, förutsatt att ändringen inte är i strid med Avtalet.  
 
Styrgruppens riktlinjer kan inte ersätta eller förbigå varje parts egen beslutsfattandeprocess, 
utan Styrgruppen har enbart den makt för riktlinjer som konstateras i DigiOne Avtalet och i 
denna administrationsmodell. Parterna tar beslut om bland annat projektet samt mål och 
genomförandet av DigiOne Avtalet, och beslut om budgetöverskridning som gäller 
Föregångarskommuners Obligatoriska anslutningsavgift, i enlighet med sin beslutspraxis. 
 
Vanda tillämpar Styrgruppens riktlinjer medan DigiOne-projektet pågår. Vanda har ingen 

skyldighet att tillämpa en Styrgruppens riktlinje, om denna är i strid med Vanda stads 

förvaltningsstadga eller anskaffningsguiden eller annan anvisning som gäller behörighet eller 

förfarandesätt. Vandas uppgift är att se till att Styrgruppen har överblick över projektets 

kostnader och kostnadsprognoser och således kan styra projektet i enlighet med den 

tillgängliga informationen. Ledningsteamet bereder budgetärenden för styrgruppen. 



 
 

Styrgruppen samlas 

 Styrgruppen samlas 2–6 gånger per år. 

 Projektledaren sammankallar gruppen och bereder föredragningslistan tillsammans 
med Styrgruppen ordförande och projektets Ledningsteam. 

 Som ordförande fungerar en representant som Vanda stad utnämnt, som 
föredragande fungerar projektledaren och som sekreterare en person som 
projektledaren utnämnt. 

 Projektledaren eller styrgruppens ordförande kan kalla till Styrgruppen interna eller 
externa experter. 

 Föredragningsmaterialet lämnas till Styrgruppens representanter minst 7 dagar före 
mötet. 

 Vid styrgruppens möten behandlas i allmänhet: Lägesöversikt för projektet, 
ekonomisk situation, centrala risker, riktlinjer som behövs och övriga ärenden. 

 Protokollet som ordförande godkänt lämnas till deltagarna inom en vecka. 
 

Styrgruppens uppgifter 

 Dra upp riktlinjer för de ärenden som ska behandlas enligt DigiOne Avtalet. 
Dessutom drar Styrgruppen upp riktlinjer för de ärenden som enligt Avtalet ska 
beslutas inom projektets administrationsmodell, för vilka en behörig part inte 
bestämts i Avtalet eller i denna administrationsmodell. 

 Utse eventuella representanter för finansiärer till styrgruppen och dra upp riktlinjer för 
deras eventuella röstetal.  

 Ställa upp strategiska mål och riktlinjer för projektet och ändra dem i enlighet med 
förslagen efter behov. 

 Uppdatera projektplanen i fråga om ändringar på en strategisk nivå 

 Följa upp och stöda projektets strategiska mål; Genomföra planerade ändringar i 
verksamheten i enlighet med målen, bygga en tjänsteplattform och utveckla 
ekosystemsamarbetet. 

 Styra och övervaka projektet, bekräfta projektets stadie samt godkänna projektets 
resultat samt dra upp riktlinjer för att överföra färdiga helheter till produkter och på 
Tieras ansvar. 

 Dra upp riktlinjer för projektets kvalitet och omfattning, budget samt tidtabell. 
Styrgruppen bereder vid behov förslag till ändring i budgeten eller tidtabellen som 
orsakar ändringar i betalningsförpliktelserna för DigiOne-projektets parter, men 
beslutar inte om dessa. 

 Dra upp riktlinjer på förslag av Ledningsteamet om hur anskaffningar på över 500 
000 euro ska genomföras och vilken roll dessa har i projektet samt deras eventuella 
påverkan på driftavgiften. 

 Dra upp riktlinjer för strategin öppen källkod i helheter som omfattas av projektets 
utvecklingsansvar. 

 Styrgruppen leder och stöder projektledaren och Ledningsteamet och skapar 
förutsättningar för projektets framskridande.  

 Styrgruppen kan delegera sin behörighet till Ledningsteamet när det gäller taktiska 
och operativa ärenden. 

 Styrgruppens medlemmar ansvarar i sin egen kommun för att engagera medarbetare 
och politiska beslutsfattare i projektet och för att stöda den projektchef som 
kommunen utsett. 

 Jobbar proaktivt för att få med utbildningsanordnare till tjänsteplattformen och 
samarbetar med ministerier och övriga viktiga parter. 

 Avgör de ärenden som eskaleras till en strategisk nivå. 
 



 

Styrgruppens sammansättning och röstetal 

 Sammansättning 
o Stora föregångarkommuner (>150 000 invånare) 2 representanter 
o Små och mellanstora föregångarkommuner (<150 000 invånare) 1 

representant 
o Kommunernas Tiera, 2 representanter 
o Eventuella betydande finansiärer kan erbjudas platser, dock så att antalet 

platser inte överskrider platsantalet för Kommunernas Tiera. 
  

o Varje organisation (föregångarkommun, Kommunernas Tiera, eventuella 
finansiärer) kan de vill utse personliga ersättare för varje representant i 
styrgruppen. Vid mötet representeras organisationen av högst det antal 
representanter som anges ovan. 

o Den representant som Vanda utsett fungerar som ordförande 
o Utgångspunkten är att representanterna är de samma under hela projektet 

 

 Rösträtt 
o Varje kommun har en andel röster som grundas den Obligatoriska 

anslutningsavgiften som bygger på antalet lärande inom DigiOne 
tjänsteplattformen 

o Kommunerna Tiera har rösträtt enligt kommunernas medeltal 
o Eventuella betydande finansiärer kan ges rösträtt eller enbart närvaro- och 

yttranderätt, beroende på mängden finansiering, dock så att röstetalet inte 
överskrider Kommunernas Tieras röstetal. 

o Det förslag som får flest röster vinner. Om rösterna faller jämnt avgör 
ordförandes röst. 

 
 

Taktisk nivå - Ledningsteam 
 
Ledningsteamet består av representanter som Föregångarkommunerna och Kommunernas 
Tiera utsett samt representanternas ersättare. Ledningsteamet har till uppgift att se till att 
projektet framskrider enligt de uppställda målen samt hålls inom budgetramen och 
tidtabellen. Ledningsteamet kan besluta om måttliga ändringar i projektets omfattning eller 
kvaliteten, under förutsättning att tjänstehelheten är fungerande ur Föregångarkommunernas 
perspektiv och att projektets tidtabell inte drar ut på tiden och att det inte är fråga om en 
avtalsändring. Styrgruppen drar upp riktlinjer för betydande ändringar i omfattningen och 
kvaliteten. 
 
Ledningsteamet ska hitta konsensus för de ärenden som behandlas. Ledningsteamet ska i 
beslutsfattande och styrande av utveckling följa DigiOne Samarbetsavtalet och beakta 
riktlinjer för Pedagogik och utbildning i Tieras affärsverksamhetsplan samt de riktlinjer som i 
detta kapitel angående prioriteringar i tjänstemodellen. Om enighet inte nås, eskaleras 
ärendet till styrgruppen för beslut. Om Styrgruppen inte har ett schemalagt möte då ett 
ärende kräver beslut, bokar beredarna ett extra möte eller föreslår ett beslut per e-post. Om 
det är nödvändigt att göra ändringar i Tieras affärsverksamhetsplan för Fostran och 
utbildning, föreslår Ledningsteamet dessa för Styrgruppen.  
 
Projektledaren har behörighet att godkänna projekten genomförande och innehåll upp till 10 
000 euro och Ledningsteamet upp till 500 000 euro under förutsättning att budgetramen inte 
överskrids. Vad gäller anskaffningar på över 500 000 euro, ger Ledningsteamet ett förslag till 



Styrgruppen om hur anskaffningen ska genomföras och om innehållet. Observera, att 
anskaffningarna genomförs i enlighet med Vanda förvaltningsstadga, dock så att helheten 
hålls inom projektets budgetram. Vid anskaffningar till projektet följs Vanda stads gällande 
anskaffnings- och beställningsguide.  
 
Tieras representanter deltar inte i Ledningsteamets beslutsfattande, när Ledningsteamet 
behandlar ärenden där Tiera är en förhandlings- eller avtalspart till Projektet eller 
Styrgruppen/Ledningsteamet. Sådana ärenden är bland annat Projektets anskaffningar av 
Tiera. 
 

Ledningsteamets riktlinjer för DigiOne 
 Omfattningen av DigiOne-projektet kan preciseras av Ledningsteamet inom 

budgeten och tidtabellen, dock så att minimihelheten i DigiOne-tjänstemallen 
genomförs, och tjänsterna enligt minimikraven i Tjänstemodellen i bilaga 7 till Avtalet 
konkurrensutsätts för plattformen. 

 Om budgetramen inte är tillräcklig, minskas moderna som ansluts till 
tjänsteplattformen avseende mängd eller kvalitet, dock så att de minimikrav som 
finansiärernas finansieringskrav som finns i bilaga 7 i Avtalet uppfylls. 

 Om tidtabellen håller på att överskridas, minskas omfattningen av moduler eller 
andra helheter som kopplas till tjänsteplattformen avseende mängd eller omfattning, 
dock så att finansiärernas finansieringsvillkor uppfylls. 

 Om de minimikrav som finns i bilaga 7 till Avtalet inte uppfylls avseende omfattning 
eller kvalitet, ska riktlinjen eskaleras till Styrgruppen.  

 

Ledningsteamet sammanträder 

 Ledningsteamet sammanträder 2–4 gånger per månad. 

 Projektledaren sammankallar gruppen och bereder föredragningslistan 

 Projektets team bereder ärenden för Ledningsteamet. Ledningsteamet kan även själv 
bereda ärenden och behandla ärenden utan beredning. 

 Projektledaren fungerar som ordförande och en person som projektledaren utsett 
fungerar som vice ordförande och sekreterare. 

 Som föredragande fungerar Ledningsteamets medlemmar eller experter som kallats 
till Ledningsteamet. 

 Föredragningsmaterialet lämnas till Ledningsteamets representant minst 2 
arbetsdagar före mötet, men Ledningsteamet kan även behandla ärenden som inte 
beretts i förväg. 

 Protokollet som ordföranden godkänt sparas i projektets digitala arbetsyta minst 2 
dagar efter mötet. 
 

Ledningsteamets sammansättning 

 Projektledare (Vanda stad) 

 Projektchef, Vanda (DigiOne projektet), fungerar som ersättare för projektledaren 

 ICT-projektchef (DigiOne projektet) 

 Chef för stödfunktioner (Kommunernas Tiera) 

 Projektchef, Esbo (Esbo stad) 

 Projektchef, Uleåborg (Uleåborgs stad) 
 Projektchef, Tammerfors (Tammerfors stad) 
 Projektchef, Åbo (Åbo stad) 
 Projektchef, kommun NN (eventuella övriga Föregångarkommuner som kommer med 

i projektfasen) 
 
 



Ledningsteamets ansvar 
Projektledaren fungerar som ordförande för Ledningsteamet och som föredragande för 
styrgruppen samt som en länk mellan Ledningsteamet och styrgruppen. Projektledaren 
ansvarar tillsammans med Ledningsteamet för den övergripande ledningen och samordning 
av projektet samt för att projektets strategiska mål uppfylls, för budgeten och tidtabellen, för 
byggande av ekosystemet samt för riskhantering som gäller ledningen av hela projektet.  
 
Projektets Ledningsteam ansvarar för att 
 

 Planera och följa upp att DigiOne projektet och dess strategiska mål uppfylls, 
budgeten och tidtabellen inom de ramar som ställts upp för projektet samt uppdatera 
projektplanen inklusive bilagor, då det inte är fråga om ändringar på en strategisk 
nivå. 

 Att uppdatera och följa upp kostnadsprognoser och budget regelbundet samt 
rapportering i anslutning till detta för Styrgruppen. Vanda ser till att Ledningsteamet 
har överblick över projektets kostnader, inklusive de kostnader som Tiera debiterar 
av projektet. 

 Höra och beakta ledningens forum och rådgivargruppernas synpunkter. Den slutliga 
makten för att dra upp riktlinjerna för Avtalet och administrationsmodellen för 
projektet har dock Styrgruppen, Ledningsteamet eller Föregångarkommunerna. 

 Främja och stöda Föregångarkommunernas ändring och business intelligence inom 
pedagogisk verksamhet. Ändringarna i en kommun samordnas av en projektchef 
som kommunen ställt för projektet. Varje kommun som är med har dock i sista hand 
ansvaret för förändringar i verksamheten. 

 Främja och stöda uppbyggandet av användarvänlig tjänsteplattform i enlighet med 
projektets mål. Definiera DigiOne projektets och tjänsteplattformens delhelheter, för 
att projektet ska ledas och genomföras optimalt. Uppställa delprojekt inom projektet, 
dra upp riktlinjer för projekten och informera styrgruppen om detta. 

 Dra upp riktlinjer för anskaffningar som gäller projektet inom budgetramen, Vanda 
stads förvaltningsstadga och de anskaffningsregler som bestäms i 
förvaltningsstadagan samt dra upp riktlinjer för hur anskaffningen påverkar 
driftavgiften. 

 Agera i enlighet med ansvarsfördelningstabellerna i Avtalets bilagor.  
 Ledningsteamet har rätt att besluta om precisering av ansvarsfördelningstabellen, 

under förutsättning att preciseringarna följer Avtalet och inte ökar ansvaret och 
kostnaderna för de Föregångarkommuner som är med, de resurser som Tiera ställt 
upp för projektet inte ändras och att inte preciseringen av ansvaret orsakar 
förändringar i projektets övergripande tidtabell eller budget. 

 Fungera som styrgrupp för delprojekt inom projektet, om man inte kommer överens 
om annat. För de viktigaste delprojekten kan Ledningsteamet utse en separat 
styrgrupp, med till exempel representanter för tjänsteleverantörer för en tjänst som 
anskaffas. 

 Dra upp riktlinjer för att flytta utvecklingsarbete till pilottestning och typprovning. Efter 
typprovning föreslår Ledningsgruppen för Styrgruppen en riktlinje för överlåtelse av 
en delhelhet eller DigiOne till Tiera. 

 Främja utökande av ekosystemet eller samordna allt samarbete inom ekosystemet, 
även vad gäller styrgruppen och teamen. 

 Koordinera kommunikationen, verksamhetens ändringar och engagemanget i 
projektet i den organisation som representeras (kommun/Kommunernas Tiera). 

 Jobba proaktivt för att få med olika parter i ekosystemet till tjänsteplattformen. 

 Se över projektet och hur det utvecklas samt avgöra de ärenden som eskaleras till en 
taktisk nivå.  

 



Projektchefer som städer utser  

De projektchefer som städerna utser viktiga länkar mellan projektet och städerna. 
Projektcheferna ansvarar i sin egen stad för planering och samordning av 
verksamhetsändringar som gäller projektet. Projektchefernas ansvar är att den egna stadens 
behov tillgodoses i projektplaneringen, dock med beaktande av den gemensamma 
ambitionen för DigiOne, att samordna och leda arbetet för de som jobbar med projektet i den 
egna staden, bland annat gällande verkstäder, pilottestning och planering, att samordna 
ekosystemssamarbetet lokalt och se till att informera den egna staden och övriga 
intressegrupper i den egna regionen. Projektchefen ansvarar för uppfyllelsen av de 
strategiska mål som ställts för projektet och för tidtabellen samt för kvalitets- och 
riskhanteringen inom sin egen helhet och i sin region/sitt landskap. 

 
 

Operativ nivå - Projektets team 
 
Målet är att projektets team jobbar smidigt och samarbetar mellan teamen.  
Ledningsteamet beslutar om sammansättningen i projektteamen och teamens medlemmar, 
med beaktande av de ansvar som avtalas i Avtalet med bilagor. Projektet kan även ha 
virtuella team, med medlemmar som sammanställs från olika organisatoriska team. 
Ledningsteamet utser teamens ordförande och ersättare för dessa. Organisationen roller 
och ansvar definieras i projektplanen och dess bilagor. 
 

Att utse medlemmar till teamen 
Personer kan utses till teamen så här 

 Personer som avlönas för projektet (kostnadsställe DigiOne inom Vanda stads 
Fostran och pedagogik) 

 Föregångarkommunernas representanter eller Tieras representanter, med beaktande 
av det som anges i Avtalet med bilagor. 

 Samarbetspartnernas representanter, som inte betalas av projektet. 

 Vanda stads, Kommunernas Tiera eller andra personer inom anskaffningsavtal, vars 
arbete betalas i enlighet med avtalet, med beaktande av projektets budgetram. 

 

Uppgifter för projektets team 

 Främja projektet i enlighet med målen och Ledningsteamets mål, smidiga metoder, 
enligt avtalad omfattning, budget och tidtabell. 

 Planera hur projektet framskrider och upprätthålla en plan på överenskommet sätt. 

 Bereda de ärenden som ska föredras och rapporteras i Ledningsteamet. 
Rapporteringen görs per team, på det sätt som Ledningsteamet beslutar. 

 Samarbeta med projektets övriga team, Föregångarkommunernas representanter 
och övriga parter och intressegrupper i ekosystemet. 

 Säkerställa att kvaliteten på genomförandet och agera proaktivt med fel som är svåra 
att åtgärda och förebygga identifierade risker. 

 

Beslutsfattande i teamen 
Teamen uppmuntras till självständigt och ömsesidigt beslutsfattande i operativa ärenden. 
Riktlinjer för operativa ärenden eskaleras till Ledningsgruppen endast om enighet inte nås. 
Riktlinjer för operativa ärenden som påverkar flera team dras i virtuella team eller mellan 
projektarbetare som berörs av ärendet. 
 
 



Ekosystemets forum 
 

Ekosystemforumens uppgift är att höra experter, generera nätverk bland de som är med i 

projektet, generera tilltro mellan de parterna samt engagera de människor i organisationerna 

som är med projektet för ändringar i verksamheten. 

DigiOne ledningens forum 
Målet är att höra synpunkter från kommunernas direktörer och chefer samt dra nytta av 

kunskaperna hos forumets deltagare, engagera ledningen till riktlinjerna och informera om 

projektets framskridande.  

 Styrgruppens ordförande sammankallar och bereder föredragningslistan 

 Samlas 2–4 gånger/år. 

 Varje organisation utser i sin organisation de viktigaste direktörerna och cheferna till 

ledningens forum.  

 Projektets Ledningsteam utser projektorganisationen representanter till ledningens 

forum. 

 

Rådgivargrupp för ändringar i verksamheten 
Målet är att få in mångsidig expertis i projektet och således minska riskerna med projektets 

genomförande, höra experternas synpunkter innan de viktigaste riktlinjerna dras upp och 

engagera dem i de riktlinjer redan dragits upp. Målet är även att via rådgivargruppen 

engagera de kommuner som kommer med senare.  

 Vandas projektchef som är med i Ledningsteamet sammankallar och bereder 

föredragningslistan 

 Samlas med 1–3 månaders intervall 

 Varje organisation utser i sin organisation de viktigaste 1–2 personerna till 

rådgivargruppen.  

 Till rådgivargruppen kan dessutom kallas representanter för organisationer utanför 

projektet, t.ex. Kommunförbundet, undervisnings- och kulturministeriet, 

Undervisningsstyrelsen och kommuner som planerar att gå med i DigiOne. 

Ledningsteamet ansvarar för att utse representanter från organisationer utanför 

projektet. 

 Projektets Ledningsteam utser projektorganisationens representanter för ändringar i 

verksamheten till rådgivargruppen. 

 

Rådgivargrupp för helhetsarkitekturen 
Målet är få in mångsidig expertis i projektet och således minska riskerna i genomföranden, 

höra kommunernas och samarbetspartnernas planer i god tid för att kunna beakta dessa i 

planeringen av DigiOne-projektet. Målet är även att påverka de projekt som 

intressegrupperna jobbar med, till exempel undervisnings- och kulturministeriet, 

Undervisningsstyrelsen, Kommunförbundet och Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata. 

 Projektets huvudarkitekt sammankallar och bereder föredragningslistan 

 Samlas med 1–3 månaders intervall 



 Varje kommun och Kommunernas Tiera utser i sin organisation en huvudarkitekt eller 

motsvarande person, som har en bred helhetsuppfattning om arkitekturen i sin 

organisation.  

 Till rådgivargruppen kan dessutom kallas representanter från organisationer utanför 

projektet, t.ex. Kommunförbundet, undervisnings- och kulturministeriet, 

Undervisningsstyrelsen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ledningsteamet ansvarar för att utse representanter från organisationer utanför 

projektet. 

 Projektets Ledningsteam utser projektorganisationens representanter i 

rådgivargruppen för helhetsarkitektur. 

 

Ekosystemets rådgivargrupp 
Målet är att få in mångsidig expertis i projektet och således minska riskerna vid 

genomförandet av projektet samt höra synpunkter från tjänsteleverantörerna och 

ekosystemets professionella när det gäller utveckling av ekosystemet.  

 Projektledaren sammankallar och bereder föredragningslistan 

 Samlas med 1–3 månaders intervall 

 Till rådgivargruppen kallas experter på ekosystemet bland representanter för 

tjänsteleverantörerna samt representanter för motsvarande omfattande projekt. 

 Projektets Ledningsteam utser medlemmar till rådgivargruppen för ekosystemet.  

 

Pilotgrupper 
Till pilotgruppen kallas en grupp skolor och lärare som är intresserade av DigiOne. Dessa får 

pilottesta tjänsterna under projektet. Teamens ordförande ansvarar för att kalla grupper till 

teamen med beaktande av projektets mål. Om enighet inte nås om teamens 

sammansättning, tas det slutliga beslutet av projektets Ledningsteam. 


