



## URAKKAHINTAENNUSTE

### Sähköjärjestelmät

#### SVENSKA SKOLCENTRUM LIIKUNTASALI

Asiakirjanumero:  
Projektinumero: 06340.P018  
Arkistointimerkintä:  
Viimeisin muutos:  
Laadintapäivämäärä: 24.10.2014  
Laatija: TVo  
Tarkastaja: TVo

Bruttoala: brm<sup>2</sup>  
Huoneistoala: htm<sup>2</sup>  
Rakennustilavuus: rm<sup>3</sup>

Suunnitteluvaihe: Hankesuunnittelu  
Paikkakunta:  
Ajankohta: 2014  
Hintataso: Pääkaupunkiseutu  
Hintatason nousu:  
Lisä- ja muutostyövaraus: 10,0 %

#### URAKKA / JÄRJESTELMÄT

**Hinta (alv. 0 %)**  
€/brm<sup>2</sup> €

**Hinta (alv. 23 %)**  
€/brm<sup>2</sup> €

#### SÄ Sähköurakka

#### YHTEENSÄ

45 000

55 350

Lisä- ja muutostyövaraus

4 500

5 535

#### Huomautukset

Kustannusarvio perustuu SÄH - rakennustapaselostuksessa H0002 (31.10.14) esitettyyn laajuuteen.

#### Erittely erillishinnoista