

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus, lisämäärärahaesitys

383/12.04.02/2015, 26/02.02.00/2017

LIIKV 12.10.2017 § 42

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,
puh 050 3664251
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoite on ollut huonokuntoinen ja on näin ollen vaatinut korjaustoimenpiteitä. Keskusurheilukentän juoksurata on pinnoitettu vuonna 1996 Novotan WS pinnoitteella, ennen tätä pinnoitteena oli kumiasfaltti.

Liikuntavaliokunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 25.08.2015 § 34 (Yhdyskuntalautakunta 30.8.2016 § 75) ja kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen osana investointiohjelman 14.11.2016. Hankkeen toteutus kilpailutettiin avoimella hankintamenettelyllä 10.3.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa 13.3.2017.

Tarjouspyynnön mukaisten vertailukriteerien perusteella esitettiin urakkaan valittavan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan Spesifix Oy.

Keskusurheilukentän pinnoitteen uusimisen kustannukset nousivat kuitenkin yli myönnetyn määrärahan (80 000 €). Halvin tarjous oli 81 250 € ja urakan taloudellisen loppuselvityksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset oli 88 217,85 €. Ylitys johtui pääosin korkeushyppypaikan odotettua huonomman kunnon vuoksi mutta myös vanhan irtonainen päällyste jouduttiin korjaamaan suuremmalta pinta-alalta kuin mitä tarjousvaiheessa oli arvioitu.

Hankkeen määrärahan lisäystarve on 8 217,85 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset olivat on 88 217,85 €.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta päättää osaltaan hyväksyä lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esittää KH:lle, että se esittäisi KV:lle hyväksyttäväksi keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitushankkeen lisämäärärahasi 8 217,85 € vuodelle 2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.