

Ny beläggning på löparbanan på centralidrottsplanen, tilläggsanslag

383/12.04.02/2015, 26/02.02.00/2017

STF 13.11.2017 § 93

Mer information:

kultur- och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefeldt, tfn 050 3664251
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Beläggningen på Centralidrottsplanens löparbana har varit i dåligt skick och krävt reparationer. Löparbanan, som tidigare haft en beläggning av gummi-asfalt, fick år 1996 ett ytskikt av Novotan WS.

Idrottsnämnden godkände behovsutredningen för det tilltänkta projektet 25.8.2015 § 34 (sambällstekniska nämnden 30.8.2016 § 75), och fullmäktige godkände projektet 14.11.2016 som en del av investeringsprogrammet. Verkställandet av projektet konkurrensutsattes genom öppet upphandlingsförfarande med en anbudsfrågan daterad 10.3.2017.

Den nationella upphandlingsannonsen publicerades på Hilma 13.3.2017. Utgående från jämförelsekriterierna i anbudsfrågan föreslogs det att Spesifix Oy, som lämnat det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet, skulle väljas för entreprenaden.

Kostnaderna för ny beläggning på centralidrottsplanen steg emellertid över det beviljade anslaget på 80 000 euro. Det billigaste anbudet gick på 81 250 euro, och enligt den ekonomiska slutredovisningen uppgick de totala kostnaderna för projektet till 88 217,85 euro. Överskridningen berodde främst på att höjdhoppsplatsen var i sämre skick än väntat, men också på att gammal lös beläggning behövde repareras på en större areal än man hade beräknat då anbudsfrågan gjordes upp.

Behovet av tilläggsanslag är 8 217,85 euro, och projektets totala kostnader uppgår alltså till 88 217,85 euro.

STS:

Fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 8 250 euro år 2017 för ny beläggning på löparbanan på centralidrottsplanen.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.