

Muut asiat

290/12.04.02/2017

LIIKV 29.11.2017 § 54

Sari Sarpaneva kertoi Pulkkamäen tilanteesta:

- Valiokunta päätti mäen tarveselvityksestä 12.10. ja päätti myös että selvitetään mahdollisuuksia raivata rinnettä mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Kokouksessa sivistystoimenjohtaja totesi että asiaan liittyy turvallisuusasioita, joita pitää selvittää. Sarpanevan selvitys mäen turvallisuusasioista valmistui 14.11.

- Kole on tehnyt mäen raivaustöitä talkootyönä.

- Pulkkamäkeen sovelletaan Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011), valtioneuvoston asetusta kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista (613/2004) sekä valtioneuvoston asetusta eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011), lisäksi TUKES (Turvatekniikan keskus) on ohjeistanut tapauskohtaisesti pulkkamäen rakentajia. Lähtökohta on, että palvelun tarjoaja on aina vastuussa palvelun turvallisuudesta eikä voi siirtää vastuuta turvallisuudesta kuluttajalle. Lain 5§:n mukaan palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa palvelun vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle. Mäki ei täytä tällä hetkellä edellä mainittuja vaatimuksia ja on tästä syystä rajattu työmaakyltein 15.11.

- Valtuusto hyväksyi 13.11. pulkkamäkihankkeen talousarviokäsittelyssä. Investointiohjelmassa on nyt 20 000 euroa käytettäväksi vuoden 2018 puolella.

- Pulkkamäen kunnostustoimenpiteet etenevät seuraavasti:

1. Metsäosaaminen Rikkinen Oy käy tarkastamassa pulkkamäeksi suunnitellun alueen viikolla 1-2/2018 ja antaa tämän jälkeen kustannusarvion kaatotoista. Työt tilataan ja tehdään tammikuussa 2018 mikäli kustannusarvio on kohtuullinen.
2. Keväällä 2018 sulan maan aikaan, rinteeseen jääneet kannot poistetaan joko jyrsimällä tai kaivamalla; tapa varmentuu kustannusarvion jälkeen. Palveluntarjoajaa ei ole vielä valittu.
3. Edellä mainitun jälkeen keväällä 2018 rinteiden alaosan vesien ohjaus tarkistetaan ja todennäköisesti joudutaan asentamaan salaoja. Palveluntarjoajaa ei ole vielä valittu.
4. Seuraavassa vaiheessa rinne tasoitetaan hyödyntämällä rinteiden alaosaan varastoitua maata sekä todennäköisesti hankkimalla täytemaata lisää. Täytemaa ostetaan, mikäli alueen rakennustyömaat eivät pysty maa-ainesta toimittamaan. Jotta rinne ei valu ensimmäisen sateen aikana alas, rinteeseen kylvetään nopeasti juurtuvaa raiheinää. Työ tehdään omana työnä niin pitkälti kuin se on mahdollista, levitys yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa.
5. Syksyllä 2018 rinteiden opasteet paikalleen, turvallisuusasiakirjan laatiminen sekä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ohjelman palvelun tarjoamisesta, tämän jälkeen rinne on valmis käyttöön otettavaksi.

Valiokunta kävi keskustelua seuraavista asioista:

- Grani Tenniksen sopimuksen uusiminen keväällä 2018
- Ensi vuoden liikunta-avustusten jakoperiaatteet
  - Kauniainen on mukana Liikuntapaikat.fi-palvelussa
- Juusintien leikkipaikka (KH:n päätös §80/2016)