

VUODEN 2019 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO VUODELLE 2020

(1000€)

HANKE:

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit

määräraha yht.	1 150 000 €		
<u>toteuma</u>	<u>887 631 €</u>		
erotus	262 368 €	lisämäärärahaesitys	110 000 €

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Henkilökuntavajauksen johdosta kaikkia käynnistettyjä hankkeita ei saatu valmiiksi vaan ne jatkuvat vuonna 2020. Kirjaston julkisivun korjausrakka siirtyy vuoteen 2020 hankinnan keskeytyksen johdosta. Kolme rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu siis vuoden 2020 puolella.

Jäljellä olevasta määrärahasta anotaan siirrettävän 110.000 euroa keskeneräisten hankkeiden mm. kirjaston julkisivun maalauksen, kaupungintalon sekä terveyskeskuksen putkistojen kuntotutkimusten loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen

HANKE:

Vss-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen

määräraha yht.	487 100 €		
<u>toteuma</u>	<u>365 021 €</u>		
erotus	122 078 €	lisämäärärahaesitys	122 100 €

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Väestönsuojan kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei saatu toteutuskelpoista tarjousta, tähän haetaan vaihtoehtoja ratkaisua vuonna 2020.

Määräraha 122.100 euroa anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin

HANKE:

Uimahalli, välttämättömät korjaukset

määräraha yht.	179 000 €		
<u>toteuma</u>	<u>86 653 €</u>		
erotus	92 346 €	lisämäärärahaesitys	92 300 €

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2019 toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2020. Korjaustöiden yhteydessä havaittiin, että uimaveden kemikaalipuhdistukseen liittyvä tila ja laitteet eivät täytä vaatimuksia ja määräyksiä, mitä edellytetään tiloista, joissa käsitellään kemikaaleja. Kemikaalitalan tarvittavat korjaustoimenpiteet suunniteltiin loppuvuonna 2019 ja toteutetaan kesällä 2020.

Määräraha 92 300 euroa anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

HANKE:**Villa Bredan ensikertainen kalustaminen**

määräraha	100 000 €		
<u>toteuma</u>	<u>76 436 €</u>		
erotus	23 563 €	lisämäärärahaesitys	23 600 €

Villa Bredan kalustamiseen oli varattu 100 000 euroa vuoden 2019 investointeihin toiminnan alkaessa esille tulevia kalustamis- ja varustamistarpeita varten. Investointimäärärahasta käytettiin 76 400 euroa vuoden 2019 aikana. Toistuvat vesivahingot hidastivat ensikertaista kalustamista ja tästä syystä kalustamistarvetta on vielä vuonna 2020. Tämän vuoksi esitetään 23 600 euron siirtämistä vuodelle 2020.