






















Pärmblad 
 
Grankulla stad 

 
Utredning av lokalerna i Kasavuoren koulukeskus och Mäntymäen koulu 
 
En mellanrapport om utredningen har lämnats 31.8.2015. 
Denna utredning ansluter till avsnitt 4 i mellanrapporten: 
Möjligheter att effektivera användningen av lokalerna samt kostnadskalkyler 
Lokalernas nyttjandegrad beräknades i mellanrapporten utifrån de realiserade årsveckotimmarna 2014. 
I denna beräkning har utrymmena beräknats enligt utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram. 
 
Följande undantag har beaktats: 
GYMNASIET: 

- Antalet årsveckotimmar i Grankulla överskrider normen, vilket har beaktats 
- Gymnasiets årsveckotimmar i regel (utbildningsstyrelsen) 1,18, medan Grankulla har 1,71. 

Undervisningsutrymmenas antal har multiplicerats med 1,45. 
HÖGSTADIET: 

- De små gruppstorlekarna har beaktats och en 10 % ökning i timantalet 
LÅGSTADIET: 

- De små gruppstorlekarna har beaktats. 
 
ALTERNATIV A-1 

- Den nuvarande verksamheten fortsätter i Kasavuori 
- Gymnasiets lokaler granskade med tanke på 400 studerande 
- Vissa interna ändringar 
- Kostnadskalkyl 90 000 €, moms 0 % 

 
ALTERNATIV A-2 

- Den nuvarande verksamheten fortsätter i Kasavuori 
- Gymnasiets lokaler granskade med tanke på 500 studerande 
- En tillbyggnad på ca 400 nyttokvadratmeter uppförs 
- Kostnadskalkyl 1 820 000 €, moms 0 % 

 
ALTERNATIV B 

- En enhetsskola placeras i Kasavuori 
- Minskningen av högstadiets elevantal till 289 elever har beaktats 
- Kostnadskalkyl 400 000 €, moms 0 % 

 
ALTERNATIV C 

- Gymnasiet placeras i Mäntymäki 
- Ett gymnasium med 500 studerande ryms i de nuvarande lokalerna 
- Ändringar görs i rummen för ämnesundervisning 
- Matsalen byggs ut 
- Kostnadskalkyl 1 040 000 €, moms 0 % 

 
ALTERNATIV D 

- Ett gymnasium med 1000 studerande placeras i Kasavuori 
- Salarna för teknisk slöjd, textilslöjd och huslig ekonomi görs om till vanliga klassrum 
- Kostnadskalkyl 290 000 €, moms 0 % 
- En enhetsskola placeras i Mäntymäki 
- Den nuvarande mittdelen där matsalen, lärarrummen och biblioteket ligger, rivs (för att bereda plats för den 

nödvändiga tillbyggnaden) 
- Det byggs till ca 3589 nyttokvadratmeter (= ca 5000 brm

2
) 

- Kostnadskalkyl 10 440 000 €, moms 0 %  
- Projektet förutsätter en detaljplaneändring 



KASAVUOREN KOULUKESKUS, HÖGSTADIET OCH GYMNASIET 
Alternativ A1 (sida 2) 
 
Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   8803  nytto-m

2
 

- Totalt   7599  nytto-m
2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 2032,5  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1649,5  nytto-m
2
 

Undervisningsrum totalt: 
-    3682  nytto-m

2
 

- Bibliotek   153  nytto-m
2
 

 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för högstadium, 18 undervisningsgrupper: 
p.g.a. en 10 % ökning i timantalet beaktas ett ytterligare OT3: 
- Rum för allmän undervisning 720  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1415  nytto-m
2
 

- Bibliotek   110  nytto-m
2
 

 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för gymnasium med 400 (375) studerande: 
Gymnasiets lokaler i Grankulla enligt koefficienten 1.45 (undervisningsrum 1180x1.45=1711) 
- Rum för allmän undervisning 1191  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  520  nytto-m
2
 

- Bibliotek   110  nytto-m
2
 

 
Enligt utbildningsstyrelsens normer: 
 
Rummen för allmän undervisning räcker till (121 för många). 
Rummen för ämnesundervisning är för få (285 för få). 
Biblioteket är för litet, borde vara 220, är 153. 
 
Kvadratmeterantalet för textilslöjd, teknisk slöjd och huslig ekonomi räcker till. 
Naturvetenskaperna: 
- behov 320, nu 245, behövs  ytterligare 75 
Fysik och kemi: 
- behov 320, nu ca 285   nuvarande räcker till 
Musik: 
- behov 200, nu 173  nuvarande räcker till 
Bildkonst: 
- behov 340, nu 257   nuvarande räcker till 
IT 
- behov 120, nu 152  nuvarande räcker till 
 
Åtgärder: 
 
Mellanväggar rivs/ fler OT3-klassrum bildas 
Två nuvarande klassrum görs om till klassrum för naturvetenskaper. 
Matsalens akustik korrigeras, arbete i smågrupper i matsalen möjliggörs. 
 
Kostnadskalkyl: 
 
- 90 000 €, moms 0 % 
 

  



KASAVUOREN KOULUKESKUS, HÖGSTADIET OCH GYMNASIET / Tillbyggnad av gymnasiet 
Alternativ A2 (sida 4) 

 

Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   8803  nytto-m

2
 

- Totalt   7599  nytto-m
2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 2032,5  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1649,5  nytto-m
2
 

Undervisningsrum totalt: 
-    3682  nytto-m

2
 

- Bibliotek   153  nytto-m
2
 

 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för högstadium med 18 undervisningsgrupper: 
p.g.a. en 10 % ökning i timantalet beaktas ett ytterligare OT3: 
- Rum för allmän undervisning 720  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1415  nytto-m
2
 

- Bibliotek   110  nytto-m
2
 

 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för gymnasium med 400 (375) studerande: 
Gymnasiets lokaler i Grankulla enligt koefficienten 1.45 (undervisningsrum 1180x1.45=1711) 
- Rum för allmän undervisning 1191  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  520  nytto-m
2
 

- Bibliotek   110  nytto-m
2
 

 
Rummen för allmän undervisning räcker till (121 för många). 
Rummen för ämnesundervisning räcker inte till (285 för få). 
Biblioteket är för litet, borde vara 220, är 153. 
 
Den nuvarande verksamheten fortsätter, möjligheten att öka elevantalet i gymnasiet undersöks: 
Gymnasium med 500 studerande/ ökning av rummen för allmän undervisning 120 x 1.45 = 
Ändring jämfört med nuläget: 
- Rum för allmän undervisning 174  nytto-m

2
, tillbyggnad uppförs 

- Rum för ämnesundervisning  -  nytto-m
2
 

- Elevtoaletter    5x2  nytto-m
2
, fler toaletter behövs 

 
I samband med tillbyggnaden korrigeras andra brister: 
- Rum för ämnesundervisning 160 
- Bibliotek    70 
 
Tillbyggnaden tot.   404   nytto-m

2
 

 
Tillbyggnadsdel  
- 1 vån    295   m

2
 vy 

- 2 vån   378  m
2
 vy 

- tot.   673  m
2
 vy 

 
Den nu pågående tillbyggnaden är 708 m

2
 vy; skyldighet att tillhandahålla skyddsrum uppstår inte (sammanlagt 

under 1500 m
2
 vy). 

 
Kostnadskalkyl: 
 
- 1 820 000 €, moms 0 % 
  



KASAVUOREN KOULUKESKUS, ENHETSSKOLA 
Alternativ B (sida 6) 

 

Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   8803  nytto-m

2
 

- Totalt   7599  nytto-m
2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 2124,5  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1557,5  nytto-m
2
 

- Bibliotek   153  nytto-m
2
 

- Scenen med tillhörande utrymmen 122,5  nytto-m
2
 

 
Undervisningsrum sammanlagt: 
-    3957,5  nytto-m

2
 

 
En enhetsskola med ca 800 elever placeras i de nuvarande lokalerna (709 elever, små gruppstorlekar 
beaktas): 
- Lågstadiet 420 (22 undervisningsgrupper) 
- Högstadiet 289 (15 undervisningsgrupper + ökning i timantalet, beaktas ytterligare 1 st. OT3) 
 
Behov av utrymme enligt utbildningsstyrelsens normer: 
 
- Totalt   8720  nytto-m

2
 

av vilket: 
- Utrymmen för inlärning  3940  nytto-m

2
 

 
Åtgärder: 
 
Ändringar i gården och omgivningarna: 
- byggs ny rondell samt parkering för föräldrar som hämtar/lämnar barn 
- arbeten på gården:  
 - gården delas upp i olika områden (skild gård för de minsta) 
 - lekredskap installeras och en del av gårdens ytmaterial byts ut 
 
Ändringar i skolan: 
- Garderoberna kompletteras med inredning 
- Ändringar i vissa ytkonstruktioner och lätta mellanväggar: fler OT3-klassrum 
- Matsalens akustik korrigeras, arbete i smågrupper i matsalen möjliggörs. 
 
Kostnadskalkyl: 
 
- 400 000 €, moms 0 % 
- kostnadskalkylen omfattar inte anläggning av en eventuell rondell 
  



MÄNTYMÄEN KOULU, GYMNASIET 
Alternativ C (sida 8) 
 
 
Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   3733 nytto-m

2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 1498 nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  393 nytto-m
2
 

Undervisningsrum totalt: 
-    1891 nytto-m

2
 

 
Utbildningsstyrelsens (gamla) anvisning för ett lågstadium med 444 elever och 21 grupper, 
undervisningsutrymmen 1925 nytto-m

2
 

 
Ett gymnasium med 500 studerande placeras i de nuvarande lokalerna. 
Behov av utrymme enligt utbildningsstyrelsen normer (undervisningsutrymmen med koefficienten 1.45): 
 
- Totalt   3618 nytto-m

2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 1365 nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  520 nytto-m
2
  

Behov av undervisningsrum totalt: 
-    1885 nytto-m

2
 

 
Åtgärder: 
 
- Salarna för teknisk slöjd ändras till fysik/kemisalar 
- Textilslöjdsalen ändras till klassrum för geografi/biologi 
- Bildkonstsalen utökas med en OT3 
- Ändringar på gården: 
 - lekredskapen monteras ned 
 - ytorna förnyas delvis/ fler parkeringsplatser anläggs, cykelställ läggs till 
 
Matsalen är för liten: rekommendationen är 250 m

2
, den nuvarande 201 m

2
. 

 
Första våningen i mittbyggnaden ändras så att ett enhetligt centralt utrymme skapas som går igenom hela 
skolbyggnaden: 
- matsalen byggs ut med 83 m

2
 

- köket rivs och ett nytt kök på 55 m
2
 byggs som tillbyggnad. 

- i byggnadens D-del ändras ett klassrum om till hall 
 
Kostnadskalkyl: 
 
- 1 040 000 €, moms 0 % 
  



KASAVUOREN KOULUKESKUS, GYMNASIET 
Alternativ D (sida 10) 
 
Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   8803  nytto-m

2
 

- Totalt   7599  nytto-m
2
 

av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 2032,5  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1649,5  nytto-m
2
 

Undervisningsrum totalt: 
-    3682  nytto-m

2
 

- Bibliotek   153  nytto-m
2
 

 
 
Högstadiet flyttar ut, gymnasiets elevantal ökas. 
Utbildningsstyrelsens rekommendationer för skollokaler utgående från elevantal upphör vid 650 studerande. 
 
Beräknas maximum 3680 nytto-m

2
 med undervisningsrum = gymnasium för 2 x 500 studerande =  

sammanlagt 1000 studerande. 
 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för gymnasium med 500 studerande x 2: 
Gymnasiets lokaler i Grankulla enligt koefficienten 1.45 (undervisningsrum 2480x1.45=3596) 
- Rum för allmän undervisning 2262  nytto-m

2
 

- Rum för ämnesundervisning  1334  nytto-m
2
 

 
 
Åtgärder: 
 
Salen för teknisk slöjd ändras till klassrum för allmän undervisning (320 nytto-m

2
) 

Textilslöjdsalen ändras till klassrum för ämnesundervisning (133 nytto-m
2
) 

Klassrummen för huslig ekonomi ändras till klassrum för ämnesundervisning (234 nytto-m
2
) 

 
 
Kostnadskalkyl: 
 
- 290 000 €, moms 0 % 
 

  



MÄNTYMÄEN KOULU, ENHETSSKOLA 
Alternativ D (sida 11) 

 

Nuvarande utrymmen: 
- Totalt   3733 nytto-m

2
 

av vilket: 
Undervisningsrum totalt: 
-    1891 nytto-m

2
 

 
 
En enhetsskola med ca 800 elever placeras i de nuvarande lokalerna (709 elever, små gruppstorlekar 
beaktas): 
- Lågstadiet 420 (22 undervisningsgrupper) 
- Högstadiet 289 (15 undervisningsgrupper + ökning i timantalet, beaktas ytterligare 1 st. OT3) 
 
Behov av utrymme enligt utbildningsstyrelsens normer: 
 
- Totalt   6840  nytto-m

2
 

av vilket: 
- Utrymmen för inlärning  3940  nytto-m

2
 

 
Åtgärder: 
 
Rivning av ca   482  nytto-m

2
 (den nuvarande mittdelen där 

matsalen, lärarrummen och biblioteket ligger) 
      
Tillbyggnad med ca  3589 nytto-m² (= ca 5000 brm²) 
 
Av vilket 
- Utrymmen för inlärning  2049  nytto-m² 
- En andra gymnastiksal    750  nytto-m² 
- Matsal       370  nytto-m² 
- Bibliotek      100  nytto-m² 
- Personalrum       320  nytto-m² 
 
Kostnadskalkyl: 
 
- 10 440 000 €, moms 0 % 
 
Projektet förutsätter en detaljplaneändring. 
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KALKYLPROMEMORIA 

9.1.2016 
 

 

KASAVUOREN KOULUKESKUS 
 
 

Planeringsskede: Arkitektritningar, datum 06.11.2015 

 
Kalkyleringsmetod: Talonrakennuksen Kustannustieto 2015 

Ort och prisnivå: Grankulla, 88,0/11.2015 (november 2015) 

 
ALTERNATIV A-1 

 
Projektets rumsarea enligt planerna är 212 m

2
 rumsarea med en bruttoarea på 

236 brm
2
. De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

byggdelskalkyl byggdelskalkyl/brm
2

 

€ € 

 

B1 Byggherrens kostnader 11 000 46 

B2 Byggnadstekniska arbeten 68 000 289 

B3 VVS-arbeten 600 3 

B4 Elarbeten 0 0 

B5 Separata anskaffningar 0 0 

Projektreserveringar 10 400 204 

Totalt 90 000 381 
 

De skattepliktiga byggnadskostnaderna blir sammanlagt 112 000 euro, 475 euro/brm
2
. 

 
Byggherrens kostnader har uppskattats enligt kalkyleringsmetoden. 

Reparationen av de inre ytorna har beaktats för de utrymmen där mellanväggar 

ska rivas. 

10 % av B2–B5 har reserverats för tilläggs- och ändringsarbeten. En 

riskreservering på 3 % har också beaktats. 

 

 
ALTERNATIV A-2 

 
Projektets rumsarea för ändringsarbeten enligt planerna är 212 m

2
 rumsarea med 

en bruttoarea på 236 brm
2
. 

Tillbyggnadens rumsarea enligt planerna är 582 m
2
 rumsarea med en bruttoarea på 

664 brm
2
.
 
Den totala rumsarean är 794 m

2
 rumsarea med en bruttoarea på 900 

brm
2
. 



2 
 

 
 

De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

  

byggdels-
kalkyl 

byggdelskalkyl/
brm

2
 

 € € 

B1 Byggherrens kostnader 211 000 235 

B2 Byggnadstekniska arbeten 1 183 000 1 314 

B3 VVS-arbeten 102 000 113 

B4 Elarbeten 123 000 137 

B5 Separata anskaffningar 0 0 

Projektreserveringar 231 000 257 

Totalt 1 850 000 2 055 

De skattepliktiga byggnadskostnaderna blir sammanlagt 2 293 000 euro, 2 548 
euro/brm

2
. 

Byggherrens kostnader har uppskattats enligt kalkyleringsmetoden. 

Reparationen av de inre ytorna har beaktats för de utrymmen där mellanväggar 
ska rivas. 

Utgångspunkten är att grunden för tillbyggnaden inte kräver särskilda åtgärder 
(ingen pålning eller bärande bottenbjälklag). 

Byggnadsdelarna beräknas bestå av medelprislösningar. 

Kostnaderna för VVSA-arbetena har uppskattats enligt indelningen i 
rumsprogrammet. 

10 % av B2–B5 har reserverats för tilläggs- och ändringsarbeten. En riskreservering 
på 3 % har också beaktats. 

 
ALTERNATIV B: 

Projektets rumsarea enligt planerna är 349 m
2
 rumsarea med en bruttoarea på 

373 brm
2
. 

De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

  
byggdels-
kalkyl 

 
byggdelskalkyl/
brm

2
 

 € € 

B1 Byggherrens kostnader 48 000 129 

B2 Byggnadstekniska arbeten 305 000 817 

B3 VVS-arbeten 0 0 

B4 Elarbeten 0 0 

B5 Separata anskaffningar 0 0 

Projektreserveringar 47 000 125 

Totalt 400 000 381 

De skattepliktiga byggnadskostnaderna blir sammanlagt 496 000 euro, 1 329 
euro/brm

2
. 

Byggherrens kostnader har uppskattats enligt kalkyleringsmetoden. 

Reparationen av de inre ytorna har beaktats för de utrymmen där mellanväggar 
ska rivas. 



3 
 

Kalkylen omfattar 709 st. tillägg som ansluter till garderobsinredningen, t.ex. olika 
fack. 

10 % av B2–B5 har reserverats för tilläggs- och ändringsarbeten. En riskreservering 
på 3 % har också beaktats. 

 
ALTERNATIV C (Mäntymäen koulu)  

Projektets rumsarea för ändringsarbeten enligt planerna är 628 m
2
 rumsarea med 

en bruttoarea på 685 brm
2
. 

Tillbyggnadens rumsarea enligt planerna är 133 m
2
 rumsarea med en bruttoarea på 

149 brm
2
. 

Den totala rumsarean är 761 m
2
 rumsarea med en bruttoarea på 834 brm

2
. 

De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

  

byggdels-
kalkyl 

byggdelskalkyl/
brm

2
 

 € € 

B1 Byggherrens kostnader 121 000 145 

B2 Byggnadstekniska arbeten 638 000 765 

B3 VVS-arbeten 88 000 105 

B4 Elarbeten 32 000 38 

B5 Separata anskaffningar 40 000 48 

Projektreserveringar 121 000 145 

Totalt 1 040 000 1 247 

De skattepliktiga byggnadskostnaderna blir sammanlagt 1 290 000 euro, 1 546 
euro/brm

2
. 

Byggherrens kostnader har uppskattats enligt kalkyleringsmetoden. 

Parkeringsområdet på gården förnyas och ytterligare 120 cykelplatser läggs till. 

Reparation av de inre ytorna som också påverkar VVSA-arbetena har beaktats för 
de utrymmen där mellanväggar ska rivas. 

Utgångspunkten är att grunden för tillbyggnaden inte kräver särskilda åtgärder 
(ingen pålning eller bärande bottenbjälklag). 

Byggnadsdelarna beräknas bestå av medelprislösningar. 

Kostnaderna för VVSA-arbetena har uppskattats enligt indelningen i 
rumsprogrammet. 

I de separata anskaffningarna ingår köksutrustningen och –maskinerna. 

10 % av B2–B5 har reserverats för tilläggs- och ändringsarbeten. En riskreservering 
på 3 % har också beaktats. 

 
ALTERNATIV D (Kasavuoren koulukeskus och Mäntymäen koulu)  

Kasavuoren koulukeskus: 

Nyttoarean i projektplanen är 687 m
2
 nyttoyta och den uppskattade bruttoarean 

är 765 brm
2
. 

Inga ändringar görs i korridorerna. 



4 
 

 
 

De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

  

byggdels-
kalkyl 

byggdelskalkyl/ 
brm

2
 

 € € 

B1 Byggherrens kostnader 35 000 46 

B2 Byggnadstekniska arbeten 221 000 289 

B3 VVS-arbeten 3 000 3 

B4 Elarbeten 0 0 

B5 Separata anskaffningar 0 0 

Projektreserveringar 31 000 44 

Totalt 290 000 379 

Byggherrens kostnader har uppskattats enligt kalkyleringsmetoden. 

Reparationen av de inre ytorna har beaktats för de utrymmen där mellanväggar ska 
rivas. 

10 % av B2–B5 har reserverats för tilläggs- och ändringsarbeten. En riskreservering 
på 3 % har också beaktats. 

Mäntymäen koulu: 

Inga ändringa görs i den gamla delen. 

Tillbyggnadens nyttoarea är 3 589 m
2
 nyttoyta och den uppskattade bruttoarean är 

ca 5 000 brm
2
. 

De uppskattade byggnadskostnaderna är följande: (moms 0 %) 

  

byggdels-
kalkyl 

byggdelskalkyl/ 
brm

2
 

 € € 

B1 Byggherrens kostnader 605 000 121 

B2 Byggnadstekniska arbeten 7 025 000 1 404 

B3 VVS-arbeten 1 305 000 261 

B4 Elarbeten 1 000 000 200 

B5 Separata anskaffningar 45 000 9 

Projektreserveringar 460 000 92 

Totalt 10 440 000 2 087 

 

Promemorian bestyrks av 

 
Arto Palo 

Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy 

Lillängsvägen 29, 04130 Sibbo 

tfn 050 431 5077 

e-post: arto.palo@kolumbus.fi 

 





KASAVUOREN KOULUKESKUS, HÖGSTADIUM OCH GYMNASIUM 
Alternativ A3 och A4 (tillagda 15.2.2016) 

 

Nuvarande lokaler: 
- Totalt   8803  nytto-m² 
- Totalt   7599  nytto-m² 
av vilket: 
- Rum för allmän undervisning 2032,5  nytto-m² 
- Rum för ämnesundervisning  1649,5  nytto-m² 
Undervisningsrum totalt: 
-    3682  nytto-m² 
- Bibliotek   153  nytto-m² 
 
Utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för högstadium, 18 undervisningsgrupper: 
p.g.a. en 10 % ökning i timantalet beaktas ytterligare ett OT3: 
- Rum för allmän undervisning 720  nytto-m² 
- Rum för ämnesundervisning  1415  nytto-m² 
- Bibliotek   110  nytto-m² 
 
A-3 
Den nuvarande verksamheten fortsätter, möjligheten att öka elevantalet i gymnasiet undersöks: 
Gymnasium med 450 studerande/ ökning av rummen för allmän undervisning 60 x 1.45 = 87 
 
Åtgärder: 
 
Gymnasiet tar över en del av högstadiets lokaler: 
- Rum för allmän undervisning 87  nytto-m² 
 
Mellanväggar rivs/ fler OT3-klassrum bildas (se alternativ A). 
Två nuvarande klassrum görs om till klassrum för naturvetenskaper. 
Matsalens akustik korrigeras, arbete i smågrupper i matsalen möjliggörs. 
 
Ovan nämnda 87 nytto-m² rum för allmän undervisning övergår från högstadiet till gymnasiet. Efter detta 
motsvarar högstadiets area utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för ett högstadium med 15 
undervisningsgrupper. 
 
A-4 
Den nuvarande verksamheten fortsätter, möjligheten att öka elevantalet i gymnasiet undersöks: 
Gymnasium med 500 studerande/ ökning av rummen för allmän undervisning 120 x 1.45 = 174 
 
Åtgärder: 
 
Gymnasiet tar över en del av högstadiets lokaler: 
- Rum för allmän undervisning 174  nytto-m² 
 
Mellanväggar rivs/ fler OT3-klassrum bildas (se alternativ A). 
Två nuvarande klassrum görs om till klassrum för naturvetenskaper. 
Matsalens akustik korrigeras, arbete i smågrupper i matsalen möjliggörs. 
 
Ovan nämnda 174 nytto-m² rum för allmän undervisning övergår från högstadiet till gymnasiet. Efter detta 
motsvarar högstadiets area utbildningsstyrelsens (gamla) rumsprogram för ett högstadium med 12 
undervisningsgrupper. 

 



Enhetsskola, ytterligare utredning 

 

Alternativ A-3 (i Kasavuori: gymnasium med 450 studerande samt högstadium) 

Under skolåret 2016–2017 har Kasavuoren koulukeskus 342 elever i högstadiet (18 

undervisningsgrupper) och 400 studerande i gymnasiet, sammanlagt 742 elever. Efter att 

den pågående renoveringen i Kasavuoren koulukeskus slutförs kommer skolcentret att ha 

sammanlagt 54 undervisningslokaler, av vilka 39 är allmänna undervisningsutrymmen och 

15 är avsedda för ämnesundervisning.  

Om gymnasiets antal studerande ökas till 450 har varje årskurs 150 studerande. Antalet 

studerande ökar med sammanlagt 50, en ökning på 17 studerande per årskurs. Ökningen i 

antalet studerande gör att gymnasiet behöver mer undervisningslokaler och biblioteket är 

dessutom för litet. Då gymnasiets antal studerande ökas till 450 leder detta till att högstadiet 

kan ha högst 285 elever (15 undervisningsgrupper) om den nuvarande gruppstorleken på 19 

elever bibehålls. Varje årskurs har då 95 elever, en minskning på 57 elever jämfört med 

nuläget.  

Den grundläggande utbildningen är främst avsedd för stadens egna elever, så minskningen i 

elevantalet riktas mot elever från andra kommuner. Under skolåret 2015–2016 hade 

Kasavuoren koulukeskus 175 elever från andra kommuner, främst från Esbo. Om 

elevantalet i Kasavuoren koulu minskas till 285 elever så innebär det att högstadiet kan ta 

emot ca 75 elever från andra kommuner jämfört med nuvarande 175, eftersom antalet elever 

från Grankulla kommer att öka under de kommande åren så att antalet elever per årskurs är 

ca 70. Hemkommunsersättningen som kommunen får för grundskoleelever från andra 

kommuner är 10 710 euro för höstadieelever (13–16-åringar). 

Undervisningskostnaderna/enhet för Kasavuoren koulu var 9 712 euro (2015).  Om då 

Grankulla tar emot 57 högstadieelever färre från andra kommuner än i nuläget p.g.a. det 

minskade elevantalet, minskar också hemkommunersättningarna med 610 500 euro.  Då 

antalet Grankullaelever ökar under de kommande åren, minskar antalet elever från andra 

kommuner ytterligare. 

En ökning av antalet studerande i gymnasiet till 450 ger en ökning på 191 683 euro i 

statsandelar. Bilaga 1 till utredningen om enhetsskolan ger en specificering av 

driftskostnaderna för gymnasiet. Då antalet studerande ökas till 450 är ökningen i 

gymnasiets driftskostnader sammanlagt 79 000 euro (personalkostnader 35 000 euro, 

studentskrivningar, IT och skolmat 44 000 euro).  

En minskning av högstadiets elevantal till 285 inverkar framför allt på 

undervisningsarrangemangen och valmöjligheterna inom språk samt konstämnen och 

praktiska ämnen. Då elevantalet minskar med 15–27 elever per årskurs leder det till att 

undervisningsgrupperna minskar med 1–3 grupper per årskurs och ämne. I en del ämnen 

blir det nödvändigt att öka den nuvarande genomsnittliga gruppstorleken 19 elever til 20 

elever, medan antalet i andra ämnen (t.ex. fysik) minskar till 14–16 elever per grupp. Man 

kan beräkna att en 17 % minskning av elevantalet (från 342 till 285) ger upphov till en ca 22 

% minskning av hela antalet undervisningsgrupper. Minskningen i undervisningen inverkar 

på olika sätt på olika ämnen.  



Minskad undervisning i högstadiet inverkar inte på behovet av rum för ämnesundervisning i 

Kasavuoren koulukeskus. Där behövs fortfarande samma antal rum för ämnesundervisning i 

kemi och fysik, huslig ekonomi, bildkonst, musik, gymnastik, teknisk slöjd och textilslöjd. 

Nyttjandegraden för dessa rum blir låg i en skola med 285 elever. Nyttjandegraden för 

rummen för ämnesundervisning i textilslöjd, teknisk slöjd och huslig ekonomi kan inte ökas 

med hjälp av gymnasieundervisningen eftersom gymnasiet inte har någon undervisning i 

dessa ämnen. Nyttjandegraden för rummen för bildkonst, musik och gymnastik kan hållas 

nästan på sin nuvarande nivå till följd av ökningen av antalet studerande i gymnasiet. 

Dessutom kommer två rum till för ämnesundervisning i naturvetenskaper att behövas för 

gymnasiet. 

Bedömning av konsekvenserna för undervisningen i Kasavuoren koulu enligt årskurs och 

ämne, då högstadiets elevantal minskas från nuvarande 342 till 285: 

Ämne åk 7 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

åk 8 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

åk 9 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

Undervisning 
totalt 

  110 95  122 95  110 95   

AI 3 6 5 3 7 5 3 6 5 57 45 
A1 EN 2 6 4 3 5 4 3 6 4 48 38 
A1 SV 2 1 1 3 1 1 3 1 1 8 8 
A1 TY 2 1 1 3 2 1 3 1 1 11 18 

B1 2 5 4 3 6 4 2 4 3 36 26 

MA 3 6 5 3 7 5 4 6 5 63 50 

BI,GE 2 6+6 5+5 2 7+7 5+5 3 6+6 5+5 90 74 

FY,KE 2 6+6 6+6 3 7+7 5+5 2 6+6 5+5 90 74 

HÄLK 0,4 6 5 1,6 7 5 1 6 5 19,6 15 
RE/LÅ 1 6+1 5+1 1 7+1 5+1 1 6+1 5+1 22 18 

HI/SA
MH 

2 6 5 2 7 5 3 7+6 6+5 65 37 

MU 2 6 5         12 10 

BK 3 6 5         18 15 
TX, TS 3 4+4 4+3         24 21 

HE 3 8 7         24 21 

GYM 2 6 5 2 6 5 2 6 5 36 30 
Valb     tot. 7   tot. 6     

VHU    2-1 10 8 2-1 6 5 26 24 

VLÅ    2 1 1 2 2 1 6 4 

VBK    2 3 2 2 2 1 10 8 

VMU    2-1 2 1 2 1 1 7 5 

VTS    4-2 4 3 4-2 4 2 20 12 

VTX    4-2 3 2 4-2 1  8 4 

VHK    2 2 2 2 2 1 8 4 

VGYM    1 3 3    3 3 

St.han
dl. 

0,66 6 5 0,67 7 5 0,67 6 5 12,67 10 

A2 EN 2 2 2 3 3 2 3 3 2 22 16 

A2 SV 2 1 1 3 2 1 3 2 1 14 8 

B2 FR     2 2 1 2 2 1 8 4 

A2 TY    2 1 1 2 1 1 4 4 



BS RY    2 1 1 2 2 1 6 4 

xARU    1 1 1    1 1 

LO 1 6 5 1 7 5 1 6 5   

TOT.          759,27 595 

 

Att undervisningen minskar med 22 % motsvarar 7–8 lärares arbetsinsats under året. 

Minskningen sker dock i alla ämnen, vilket innebär att specialarrangemang kommer att 

behövas för att flera lärares undervisningsskyldighet ska kunna uppfyllas. Alla skolans lärare 

är i tjänsteförhållande, med undantag av speciallärarna. Eftersom undervisningsskyldigheten 

inte kan uppfyllas särskilt för lärarna i konstämnen och praktiska ämnen kan 

undervisningstimmar i gymnasiet inte användas för att avhjälpa situationen. Antalet 

undervisningstimmar som saknas är så högt att det påverkar alla skolornas verksamhet om 

de ska ersättas med timmar i en annan skola. Undervisningen i Mäntymäen koulu var 

skolåret 2015–2016 ca 680 åvt, medan gymnasiet hade ca 620 åvt. Lärarna vid Kasavuoren 

koulu behöver timmar vid andra skolor som motsvarar 13 % av den sammanlagda 

undervisningen vid Mäntymäen koulu och gymnasiet. Lärarnas arbetsuppgifter omfattar 

utöver undervisningen även annan verksamhet i skolan, och daglig kontakt mellan 

personalen är av stor betydelse för arbetet. Då en lärare delar upp sitt arbete mellan två 

olika skolbyggnader minskar den dagliga kontakten och samtidigt möjligheterna att delta i 

planeringen i båda skolorna. Dessutom kommer det att leda till problem med att uppfylla 

undervisningsskyldigheten i alla skolorna om ett så stort timantal ska delas. 

 

Sammandrag av kostnadskalkylen 

Investeringskostnader 

Alternativ A-3 (inget byte av fastigheter, gymnasiet 450 studerande, högstadiet 285 elever) 

kostnader enligt utredningen av utrymmen sammanlagt 1 140 000 euro, (samhällsteknikens 

uppskattning av kostnaderna 1 685 000 euro). 

- Alternativ A-4 kostnader 90 000 euro, (samhällsteknikens uppskattning 300 000 

euro). 

- Renovering av Mäntymäen koulus gård 1 050 000 euro (investeringsplanen)/ med 

beaktande av anslaget som behövs för projektplane 1 385 000 euro 

(samhällsteknikens uppskattning). 

 

Kalkyl av driftskostnaderna 

Av driftskostnaderna utgörs ca 70 % av personalutgifter, medan ca 23 % utgörs av interna 

kostnader (inkl. hyror och bespisningskostnader). Material och varor samt övriga kostnader 

står för ca 7 %. 

 

Statsandel för gymnasium med 450 studerande 2 637 000 euro 



Ändring i hemkommunersättningarna, den grundläggande undervisningen 610 500 

euro  

 

Alternativ A-3 orsakar kännbara konsekvenser för personalen i högstadiet (som måste 

minskas med 7–8 lärare). 

 



Enhetsskola, ytterligare utredning 

 

Alternativ A-4 (i Kasavuori: gymnasium med 500 studerande samt högstadium) 

Under skolåret 2016–2017 har Kasavuoren koulukeskus 342 elever i högstadiet (18 

undervisningsgrupper) och 400 studerande i gymnasiet, sammanlagt 742 elever. Efter att 

den pågående renoveringen i Kasavuoren koulukeskus slutförs kommer skolcentret att ha 

sammanlagt 54 undervisningslokaler, av vilka 39 är allmänna undervisningsutrymmen och 

15 är avsedda för ämnesundervisning.  

Om gymnasiets antal studerande ökas till 500 har varje årskurs 166–167 studerande. 

Antalet studerande ökar med sammanlagt 100, en ökning på 33-34 studerande per årskurs. 

Ökningen i antalet studerande gör att gymnasiet behöver mer undervisningslokaler och 

biblioteket är dessutom för litet för ett gymnasium med 500 studerande.  Det ryms ca 750 

elever i Kasavuoren koulukeskus. Då gymnasiets antal studerande ökas till 500 leder detta 

till att högstadiet kan ha högst 228 elever (12 undervisningsgrupper) om den nuvarande 

gruppstorleken på 19 elever bibehålls. Varje årskurs har då 76 elever, en minskning på 114 

elever jämfört med nuläget. 

Den grundläggande utbildningen är främst avsedd för stadens egna elever, så minskningen i 

elevantalet riktas mot elever från andra kommuner. Under skolåret 2015–2016 hade 

Kasavuoren koulukeskus 175 elever från andra kommuner, främst från Esbo. Om Grankulla 

tar emot 114 elever färre från andra kommuner än i nuläget, minskar 

hemkommunersättningarna med 1 199 500 euro. Då antalet elever per årskull från Grankulla 

kommer att öka under de kommande åren så att antalet elever per årskurs är ca 70, kan inte 

Kasavuoren koulu längre ta emot mer än ett fåtal elever från andra kommuner om skolans 

sammanlagda elevantal är 228. 

Hemkommunsersättningen som kommunen får för grundskoleelever från andra kommuner 

är 10 710 euro för höstadieelever (13–16-åringar).  Undervisningskostnaderna/enhet för 

Kasavuoren koulu var 9 712 euro (2015).  Om Grankulla inte tar emot högstadieelever från 

andra kommuner p.g.a. det minskade elevantalet, förlorar staden hemkommunersättningar 

till ett högsta belopp på 1 874 250 euro (175 elever).  

En ökning av antalet studerande i gymnasiet till 500 ger en ökning på 457 221 euro i 

statsandelar. Bilaga 1 till utredningen om enhetsskolan ger en specificering av 

driftskostnaderna för gymnasiet. Då antalet studerande ökas till 500 är ökningen i 

gymnasiets driftskostnader sammanlagt 108 000 euro (personalkostnader 35 000 euro, 

studentskrivningar, IT och skolmat 73 000 euro).  

En minskning av högstadiets elevantal till 228 har en stor inverkan på all undervisning.  I all 

synnerhet blir det svårt att bilda undervisningsgrupper i främmande språk, och 

undervisningsarrangemangen inom konstämnen och praktiska ämnen, samt 

valmöjligheterna inom valbara ämnen påverkas. Då elevantalet minskar med 114 elever 

leder det till att undervisningsgrupperna minskar med 2–4 grupper per årskurs och ämne. I 

en del ämnen blir det nödvändigt att öka den nuvarande genomsnittliga gruppstorleken 19 

elever til 20 elever, medan antalet i andra ämnen (t.ex. fysik) minskar till 12–14 elever per 

grupp. Man kan beräkna att en 33 % minskning av elevantalet (från 342 till 228) ger upphov 



till en ca 39 % minskning av hela antalet undervisningsgrupper. Minskningen i 

undervisningen inverkar på olika sätt på olika ämnen.  

Då undervisningen i högstadiet minskar med 39 %, inverkar det på behovet och 

användningen av rum för ämnesundervisning i Kasavuoren koulukeskus. Där behövs 

fortfarande samma antal rum för ämnesundervisning i kemi och fysik, bildkonst, musik, 

gymnastik, teknisk slöjd och textilslöjd. Nyttjandegraden för dessa rum blir låg i en skola med 

228 elever. I huslig ekonomi räcker sannolikt en undervisningslokal istället för nuvarande 

två. Nyttjandegraden för rummen för ämnesundervisning i textilslöjd, teknisk slöjd, musik och 

bildkonst kan inte ökas med hjälp av gymnasieundervisningen. Två rum till för 

ämnesundervisning i naturvetenskaper kommer att behövas för gymnasiet då antalet 

studerande ökas. 

Bedömning av konsekvenserna för undervisningen i Kasavuoren koulu enligt årskurs och 

ämne, då högstadiets elevantal minskas från nuvarande 342 till 228: 

Ämn
e 

åk 7 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

åk 8 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

åk 9 
timmar 

Antal elever/ 
Antal grupper 

Undervisning 
totalt 

  110 76  122 76  110 76   

AI 3 6 4 3 7 4 3 6 4 57 36 
A1 EN 2 6 3 3 5 3 3 6 3 45 24 
A1 SV 2 1 1 3 1 1 3 1 1 8 8 
A1 TY 2 1 1 3 2 1 3 1 1 11 8 
B1 SV 2 5 3 3 6 3 2 4 3 36 21 

MA 3 6 4 3 7 4 4 6 4 63 40 

BI,GE 2 6+6 4+4 2 7+7 4+4 3 6+6 4+4 90 56 

FY,KE 2 6+6 4+4 3 7+7 4+4 2 6+6 4+4 90 56 

HÄLK 0,4 6 4 1,6 7 4 1 6 4 19,6 12 
RE/LÅ 1 6+1 3+1 1 7+1 3+1 1 6+1 3+1 22 12 

HI/S
AMH 

2 6 4 2 7 4 3 7+6 4+4 46 30 

MU 2 6 4         12 8 

BK 3 6 4         18 12 
TX, TS 3 4+4 3+2         24 15 

HE 3 8 6         24 18 

GYM 2 6 4 2 6 4 2 6 4 36 24 
Valb     tot. 7   tot. 6     

VHU    2-1 10 7 2-1 6 4 29 20 

VLÅ    2 1 1 2 2 1 6 4 

VBK    2 3 2 2 2 1 10 6 

VMU    2-1 2 1 2 1 1 7 5 

VTS    4-2 4 2 4-2 4 2 20 8 

VTX    4-2 3 1 4-2 1  8 2 

VHK    2 2 2 2 2 1 4 4 

VGY
M 

   1 3 3    3 3 

St.ha
ndl. 

0,66 6 4 0,67 7 4 0,67 6 4 12,67 8 

A2 EN 2 2 1 3 3 1 3 3 1 22 8 

A2 SV 2 1 1 3 2 1 3 2 1 14 8 



B2 FR     2 2 1 2 2 1 8 4 

B2 TY    2 1 1 2 1 1 4 4 

BS RY    2 1 1 2 2 1 6 2 

xARU    1 1 1    1 1 

LO 1 6 4 1 7 4      

TOT.          759,27 465 

 

Att undervisningen minskar med 39 % motsvarar 14–15 lärares arbetsinsats under året. 

Minskningen sker dock i alla ämnen, vilket innebär att specialarrangemang kommer att 

behövas för att nästan alla lärares undervisningsskyldighet ska kunna uppfyllas, och trots 

det kan undervisningsskyldigheten inte uppfyllas för alla lärarna. Alla skolans lärare är i 

tjänsteförhållande, med undantag av speciallärarna. Eftersom undervisningsskyldigheten 

inte kan uppfyllas särskilt för lärarna i konstämnen och praktiska ämnen kan 

undervisningstimmar i gymnasiet inte användas för att avhjälpa situationen. Ökningen av 

antalet studerande i gymnasiet ger upphov till några nya undervisningsgrupper, men antalet 

undervisningstimmar som saknas är ändå så högt att de inte i sin helhet kan ersättas med 

timmar i andra skolor i Grankulla. Undervisningen i Mäntymäen koulu var skolåret 2015–

2016 ca 680 åvt, medan gymnasiet hade ca 620 åvt. Lärarna vid Kasavuoren koulu behöver 

timmar vid andra skolor som motsvarar 21 % av den sammanlagda undervisningen vid 

Mäntymäen koulu och gymnasiet. Det är möjligt att dela några undervisningstimmar med en 

annan skola, men ett så här stort antal timmar skapar problem för schemaläggningen. 

Dessutom skulle ett sådant arrangemang göra det svårt eller omöjligt att uppfylla lärarnas 

undervisningsskyldighet i Mäntymäen koulu och gymnasiet. 

 

Sammandrag av kostnadskalkylen 

Investeringskostnader 

Alternativ A-4 (inget byte av fastigheter, gymnasiet 500 studerande, högstadiet 228 elever) 

kostnader enligt utredningen av utrymmen sammanlagt 1 140 000 euro, (samhällsteknikens 

uppskattning av kostnaderna 1 685 000 euro). 

- Alternativ A-4 kostnader 90 000 euro, (samhällsteknikens uppskattning 300 000 

euro). 

- Renovering av Mäntymäen koulus gård 1 050 000 euro (investeringsplanen)/ med 

beaktande av anslaget som behövs för projektplane 1 385 000 euro 

(samhällsteknikens uppskattning). 

 

Kalkyl av driftskostnaderna 

Av driftskostnaderna utgörs ca 70 % av personalutgifter, medan ca 23 % utgörs av interna 

kostnader (inkl. hyror och bespisningskostnader). Material och varor samt övriga kostnader 

står för ca 7 %. 

 



Statsandel för gymnasium med 500 studerande 2 930 000 euro 

Hemkommunersättningarna, den grundläggande undervisningen - 1 874 250 euro

  

 

Alternativ A-4 orsakar kännbara konsekvenser för personalen i högstadiet (som måste 

minskas med 14–15 lärare). 
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